PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09.0209-9.2024.15

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-LICI - PROGRAMA DE LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E COMPRAS COMPARTILHADAS
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** PREPARATÓRIO LICITAÇÃO/CONTRATAÇÃO (FILHOTE) - EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE PROGRAMAS E RATEIO
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**
OBJETO: CTP 0191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 1ªADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 05 - NF 16
ABERTO EM: 20/12/2024 às 11:13:38

DOCUMENTOS JUNTADOS (16)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
C5C.26C	TERMO DE ABERTURA	1	20/12/2024 às 11:13:38
C38.987	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	29	18/12/2024 às 08:28:24
C61.2BE	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	20/12/2024 às 15:12:30
C61.336	NF - NOTA FISCAL	3	20/12/2024 às 15:12:31
C61.3B0	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	20/12/2024 às 15:12:32
C3D.F0A	MEMORANDO	1	18/12/2024 às 11:10:16
C72.6B4	DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	2	23/12/2024 às 15:52:39
C72.762	EXTRA ORÇAMENTO	2	23/12/2024 às 15:53:26
C72.852	EXTRA ORÇAMENTO	2	23/12/2024 às 15:54:55
C72.893	EXTRA ORÇAMENTO	2	23/12/2024 às 15:54:56
C72.908	EXTRA ORÇAMENTO	2	23/12/2024 às 15:54:57
C7E.642	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	26/12/2024 às 11:00:04
C7E.69E	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	26/12/2024 às 11:00:05
C7E.743	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	26/12/2024 às 11:00:06
C7E.769	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	26/12/2024 às 11:00:07
C7E.7DE	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	26/12/2024 às 11:00:08

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 13:34:31.

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 20 dias do mês de dezembro de 2024, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2024**

Para constar, eu JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS portador do CPF nº 156.178.896-13, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO** , **CPF:** 156.17*.**6-*3 em **20/12/2024 11:13:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1173.3213.638X.3183.6631**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C5C.26C** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **20/12/2024 11:13:38**, contendo 40 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 11K3.7413.738K.A558.6664

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 13/12/2024 - 09:59

Registro: 13/12/2024	**1ª MEDIÇÃO**
Obra: CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	**Período de 21/10/2024 a 13/12/2024**
Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA	
OBSERVAÇÕES	
Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 13/12/2024 às 09:59	

							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**	**NESTA MEDIÇÃO**	**ACUMULADA**	**VALOR PREVISTO (BDI)**	**NESTA MEDIÇÃO (BDI)**	**ACUMULADA (BDI)**	**SALDO (BDI)**
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R$ 25,00	R$ 31,62	R$ 31,62	0.5	0.5	R$ 31,62	R$ 273,68	R$ 273,68	R$ -242,06
05	**DRENAGEM URBANA**											
05.06	SARJETA PADRÃO SUDECAP											
05.06.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	m	990	R$ 36,02	R$ 45,72	R$ 45.262,80	840	840	R$ 45.262,80	R$ 38.404,80	R$ 38.404,80	R$ 6.858,00
05.08	BUEIRO TUBULAR											
05.08.04*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	21	R$ 1.273,95	R$ 1.617,29	R$ 33.963,09	6.3	6.3	R$ 33.963,09	R$ 10.188,93	R$ 10.188,93	R$ 23.774,16
05.11	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO											

Pág.: 1 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

05.11.01	JOGADA	m³	75.6	R$ 132,75	R$ 168,53	R$ 12.740,87	36.45	36.45	R$ 12.740,87	R$ 6.142,92	R$ 6.142,92	R$ 6.597,95
15	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	13.1	R$ 329,17	R$ 416,25	R$ 5.452,88	6.55	6.55	R$ 5.452,88	R$ 3.603,18	R$ 3.603,18	R$ 1.849,70
									TOTAL:	**R$ 58.613,51**	**R$ 58.613,51**	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 17/12/2024

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 2 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0098	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 05/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
2	RECEBIMENTO DE PEDRA MARROADA	
3	CONCRETAGEM DE SARGETA	
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 3 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:04)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 4 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0097	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 04/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	
5	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 5 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:04)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 6 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0096	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 03/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARGETA	
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 7 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:02)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 8 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0095	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 02/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
2	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA	
3	CONCRETAGEM DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
5	INSTALAÇAO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
6	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
7	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	
8	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MEIO FIO E SARGETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 9 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 10 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:01)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 11 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0094	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 29/11/2024	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	CONCRETAGEM DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 12 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 09/12/2024 - 10:00)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 13 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0093	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 28/11/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 14 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 29/11/2024 - 08:47)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 15 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0092	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 27/11/2024	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	CONCRETAGEM DE SARGETA	
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 16 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:52)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 17 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0091	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 26/11/2024	SOL ☼	NUBLADO ☁	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
5	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 18 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:48)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 19 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0090	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 25/11/2024	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARGETA	
2	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 20 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 28/11/2024 - 08:47)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 21 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0089	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 22/11/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	EMPILHADEIRA
1	DAMPER
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARGETA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 22 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 23 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:29)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 24 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0088	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/11/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE			✓	

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO NA OBRA	
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 25 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:28)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 26 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0087	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/11/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 27 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
OBSERVAÇÕES		
RDO REFERENTE AO DIA 20/11/2024, FEITO EM ATRASO, POIS NAO HOUVE EXPEDIENTE NO ESCRITORIO		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 25/11/2024 - 13:26)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 28 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **18/12/2024 10:59:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10V5.6K59.5264.W27U.4632**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, **CPF:** 385.06*.**6-*4 em **18/12/2024 09:33:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09Z8.8W33.6166.R253.5546**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C38.987** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **18/12/2024 - 08:28:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 0870.3U28.4244.E47Z.5223

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0870.3U28.4244.E47Z.5223 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 29 / 29 - ID. do Doc.: C38.987 - 18/12/2024 - 08:28:24 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI - Consorcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais

ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000006/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000482/2024	000856/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra: 070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	58.613,5100	58.613,5100
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**58.613,51**

Valor.....: **R$ 58.613,51 (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Um Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 18 de Outubro de 2024

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Chefe do Departamento de Compras
CIMVALPI

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1582.2U12.7303.736X.1173 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C61.2BE - 20/12/2024 - 15:12:30

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Informações do Documento

ID do Documento: **C61.2BE** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **20/12/2024 - 15:12:30**

Código de Autenticidade deste Documento: 1582.2U12.7303.736X.1173

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1582.2U12.7303.736X.1173 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/16

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6762cc48 Nº NFS-e: 2024/16	Data de Emissão: 18/12/2024 10:21:12 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3211
E-mail: nivaldo@cimvalpi.mg.gov.br

Discriminação dos Serviços

CTP 0191 2024 - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 01
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e Ordem de Fornecimento 00006/2024

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SECURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R$ 20.514,73
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R$ 38.098,78
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SECURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SECURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4120400	Sim	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.051,47	R$ 703,36	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 58.613,51	R$ 29.306,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 29.306,75

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15A1.7212.330R.9867.3818 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**
5.00	R$ 1.465,34	R$ 58.613,51	**R$ 54.393,34**

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/16
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15A1.7212.330R.9867.3818 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Informações do Documento

ID do Documento: **C61.336** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **20/12/2024 - 15:12:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 15A1.7212.330R.9867.3818

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15A1.7212.330R.9867.3818 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2024

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000482/2024**	**000856/2024**	**00214**	**000006/2024**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **58.613,51**

Valor.....: **R$ 58.613,51** **(Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Um Centavos)**

Ponte Nova-MG, 20 de Dezembro de 2024

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1511.2R12.2306.R00U.1860 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C61.3B0 - 20/12/2024 - 15:12:32

Informações do Documento

ID do Documento: **C61.3B0** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **20/12/2024 - 15:12:32**

Código de Autenticidade deste Documento: 1511.2R12.2306.R00U.1860

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1511.2R12.2306.R00U.1860 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

MEMORANDO

Nº 6.039/2024

PONTE NOVA/MG, 18 de dezembro de 2024.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 01 - 13/12/2024 - Pavimentação - 1º Aditivo - Implantação de Pista de Acessibilidade	**R$ 58.613,51**	**5,50**	**R$ 3.223,74**
TOTAL			**R$ 3.223,74**

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - N° do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000006/2024

Valor da taxa de remuneração de gestão: R$ 3.223,74

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **19/12/2024 08:44:27**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08K3.5A44.2278.701A.6406**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C3D.F0A** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 6.039/2024**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **18/12/2024 11:10:16**, contendo 97 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1185.7910.6164.851W.0216

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 1 / 1
ASSINADO POR(1): CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício	Ficha	Sub-Empenho / Tipo
2024	**00214**	**006/00856 / Estimativo**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Emissão: 09 / 07 / 2024

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

N° Processo de Compra : **70018** Data : **09 / 07 / 2024** Ordem de Serviço : **482/2024** Contrato : **205/2024**

Favorecido .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA

Endereço .....: Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000

Cidade .....: Ponte Nova - MG

Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF : 05.527.293/0001-83

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão .....:	01	CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga
Unidade .....:	01	CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga
Subunidade .....:	07	Serviços e Obras Cívis de Engenharia
Função .....:	15	Urbanismo
Subfunção .....:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa .....:	0001	Apoio a Administração Pública
Projeto/Atividade .....:	1.015	Obras e serviços auxiliares e/ou complementares da construção civil
Natureza .....:	4.4.90.51.01	Obras e Instalações de Domínio Público
Fonte de Recurso .....:	1.710.010.0000	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho

Especificação da Despesa

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. BM 01 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - 1º ADITIVO - CTP 191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA.

Valor

R$ 58.613,51 (Cinquenta e Oito Mil e Seiscentos e Treze Reais e Cinquenta e Um Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Imposto de Renda CTP **703,36** **Inss** **2.051,47**

Iss **1.465,34**

Saldo Anterior .....:	**230.984,69**
Despesa Empenhada..:	**58.613,51**
Saldo Disponível .....:	**172.371,18**

Despesa Bruta.: **58.613,51** Descontos.: **4.220,17** Despesa Líquida .....: **54.393,34**

ORDENADOR DA DESPESA

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

AMON COSMO GURGEL MOREIRA

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
MG-101957/O-0

LIQUIDAÇÃO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Data: **23 / 12 / 2024**

YURI ANDRADE COSTA LINS
ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR

ORDEM DE PAGAMENTO

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: / /

JULIO CORREA GUIMARAES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CONTROLE INTERNO

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

ANDRE LUIZ DE CARVALHO
ENGENHEIRO DE CONTROLE

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento de Identificação: _____

Banco .....: _____

Documento .....: _____

Conta .....: _____

Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H4.5252.639R.U05K.4161 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C72.6B4 - 23/12/2024 - 15:52:39 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:112.15*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **25/12/2024 18:16:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **18U8.0616.123X.2332.4043**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **AMON COSMO GURGEL MOREIRA - SUPERVISOR ADMINISTRATIVO, EXECUTIVO E OPERACIONAL**, **CPF:** 112.15*.**6-*0 em **23/12/2024 16:53:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16R0.5E53.854K.R33R.8882**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, **CPF:** 100.41*.**6-*4 em **23/12/2024 16:41:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1688.5R41.122U.H752.2223**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **23/12/2024 16:01:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1670.0E01.038H.Z22Z.6846**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **23/12/2024 15:52:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1598.7352.5397.W47X.7144**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C72.6B4** - Tipo de Documento: **DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO**

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **23/12/2024 - 15:52:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 15H4.5252.639R.U05K.4161

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H4.5252.639R.U05K.4161 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C72.6B4 - 23/12/2024 - 15:52:39 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:112.15*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2024	**1.869.000.0000**	**10831**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Taxa administrativa

Favorecido .....: **000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**
Endereço .....: **Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3881-3273**

CNPJ / CPF
19.738.706/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 01 - PAVIMENTAÇÃO -1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME MEMORANDO 6.039/2024 ID C3D.F0A..**

Valor .....: **R$ 3.223,74 (Tres Mil e Duzentos e Vinte e Tres Reais e Setenta e Quatro Centavos)**

Data: **23 / 12 / 2024**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**3.223,74**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**3.223,74**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ENGENHEIRO DE CONTROLE **ANDRE LUIZ DE CARVALHO**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1588.0853.526V.R31E.4132 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C72.762 - 23/12/2024 - 15:53:26 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **25/12/2024 18:16:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **18V1.3V16.423K.6148.8723**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, **CPF:** 100.41*.**6-*4 em **23/12/2024 16:41:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1660.0V41.1226.3613.3075**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **23/12/2024 15:53:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15R0.6253.126A.H518.6348**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C72.762** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **23/12/2024 - 15:53:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 1588.0853.526V.R31E.4132

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1588.0853.526V.R31E.4132 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C72.762 - 23/12/2024 - 15:53:26 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2024	**1.869.000.0000**	**10828**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA NOTA FISCAL 016 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 703,36 (Setecentos e Tres Reais e Trinta e Seis Centavos)**

Data: **23 / 12 / 2024**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**703,36**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**703,36**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15R0.4954.355Z.X32V.6672 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C72.852 - 23/12/2024 - 15:54:55 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **25/12/2024 18:16:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **18H4.1616.8236.X203.5801**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **23/12/2024 16:00:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16V2.8E00.716E.701U.1501**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **23/12/2024 15:54:55**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15U0.5E54.255K.9858.4780**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C72.852** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **23/12/2024 - 15:54:55**

Código de Autenticidade deste Documento: 15R0.4954.355Z.X32V.6672

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15R0.4954.355Z.X32V.6672 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C72.852 - 23/12/2024 - 15:54:55 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2024	**1.869.000.0000**	**10829**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 016 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 1.465,34 (Um Mil e Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)**

Data: **23 / 12 / 2024**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**1.465,34**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**1.465,34**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15W0.8R54.455R.103U.8003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C72.893 - 23/12/2024 - 15:54:56 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **25/12/2024 18:16:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **18R3.2R16.823K.760K.3183**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **23/12/2024 16:00:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1640.0800.7166.Z52H.1283**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **23/12/2024 15:54:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1540.5K54.455K.V188.8073**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C72.893** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **23/12/2024 - 15:54:56**

Código de Autenticidade deste Documento: 15W0.8R54.455R.103U.8003

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15W0.8R54.455R.103U.8003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C72.893 - 23/12/2024 - 15:54:56 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2024	**1.869.000.0000**	**10830**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00006 - INSS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Inss

Favorecido .....: **000005 - INSS**
Endereço .....: **Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946**
Cidade .....: **Brasília - DF**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
29.979.036/0001-40

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL 016 DA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 2.051,47 (Dois Mil e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)**

Data: **23 / 12 / 2024**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**2.051,47**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**2.051,47**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1526.8654.255W.725K.4521 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C72.908 - 23/12/2024 - 15:54:57 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **25/12/2024 18:16:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1860.6316.423W.844A.4856**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **23/12/2024 16:00:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16E6.7400.016A.U783.8838**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **23/12/2024 15:54:57**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15W2.2A54.755R.Z766.6218**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C72.908** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **23/12/2024 - 15:54:57**

Código de Autenticidade deste Documento: 15Z6.8654.255W.725K.4521

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15Z6.8654.255W.725K.4521 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C72.908 - 23/12/2024 - 15:54:57 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:57:59

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 831355
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 703,36
Data da Transferência:	26/12/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1174.8Z00.504Z.E233.6737 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C7E.642 - 26/12/2024 - 11:00:04 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80* **6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **26/12/2024 11:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1165.2U00.8046.223A.6076**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C7E.642** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **26/12/2024 - 11:00:04**

Código de Autenticidade deste Documento: 1174.8Z00.504Z.E233.6737

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1174.8Z00.504Z.E233.6737 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C7E.642 - 26/12/2024 - 11:00:04 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:57:41

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 831356
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 1.465,34
Data da Transferência:	26/12/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1180.1600.604K.113R.6638 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C7E.69E - 26/12/2024 - 11:00:05 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **26/12/2024 11:00:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11X8.3K00.204A.V03X.3801**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C7E.69E** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **26/12/2024 - 11:00:05**

Código de Autenticidade deste Documento: 1180.1600.604K.113R.6638

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1180.1600.604K.113R.6638 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C7E.69E - 26/12/2024 - 11:00:05 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:57:16

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 831358
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	628-2 \ EXPANSAO DE REDE
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 2.051,47
Data da Transferência:	26/12/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1180.3600.8041.W651.4546 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C7E.743 - 26/12/2024 - 11:00:06 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80* **6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **26/12/2024 11:00:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11U8.4A00.3046.V04W.8104**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C7E.743** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **26/12/2024 - 11:00:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 1180.3600.8041.W651.4546

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1180.3600.8041.W651.4546 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C7E.743 - 26/12/2024 - 11:00:06 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:58:22

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 831352
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ TAXA CIVIL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 3.223,74
Data da Transferência:	26/12/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11A8.4E00.4047.424Z.3063 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C7E.769 - 26/12/2024 - 11:00:07 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80* **6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **26/12/2024 11:00:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1173.8V00.3049.Z14A.4741**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C7E.769** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **26/12/2024 - 11:00:07**

Código de Autenticidade deste Documento: 11A8.4E00.4047.424Z.3063

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11A8.4E00.4047.424Z.3063 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C7E.769 - 26/12/2024 - 11:00:07 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

26/12/2024 **Detalhar Transação Pendente** 10:58:34

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 831348
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 54.393,34
Data da Transferência:	26/12/2024
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V7.5X00.004K.U25E.6304 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: C7E.7DE - 26/12/2024 - 11:00:08 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **26/12/2024 11:00:08**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1133.5H00.2049.E48X.8602**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **C7E.7DE** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **26/12/2024 - 11:00:08**

Código de Autenticidade deste Documento: 11V7.5X00.004K.U25E.6304

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11V7.5X00.004K.U25E.6304 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 09.0209-9.2024.15

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: C7E.7DE - 26/12/2024 - 11:00:08 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.0209-10.2025.17

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-OBRAS - PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** OUTROS OBJETOS (FILHOTE) - OUTROS OBJETOS
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**
OBJETO: BM 02 CTP 1912024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
ABERTO EM: 24/01/2025 às 16:21:47

DOCUMENTOS JUNTADOS (16)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
D41.AB1	TERMO DE ABERTURA	1	24/01/2025 às 16:21:47
D41.B12	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	52	24/01/2025 às 16:23:11
D6A.9E9	MEMORANDO	1	31/01/2025 às 09:43:58
D74.6B0	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	03/02/2025 às 09:50:45
D74.8E8	NF - NOTA FISCAL	3	03/02/2025 às 09:56:48
D75.03E	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	03/02/2025 às 10:16:57
D78.840	RESTOS A PAGAR	2	03/02/2025 às 14:30:10
D78.90C	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/02/2025 às 14:32:36
D78.B12	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/02/2025 às 14:40:47
D78.B78	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/02/2025 às 14:40:48
D78.BE2	EXTRA ORÇAMENTO	2	03/02/2025 às 14:40:49
DC3.F0E	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	13/02/2025 às 14:20:18
DC3.F59	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	13/02/2025 às 14:20:19
DC3.FB4	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	13/02/2025 às 14:20:20
DC4.031	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	13/02/2025 às 14:20:21
DC4.093	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	13/02/2025 às 14:20:22

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:43:54.

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 24 dias do mês de janeiro de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu GILBERTO ARAUJO GOMIDES portador do CPF nº 069.58*.**6-*7, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES - ENCARREGADO ADMINISTRATIVO** , **CPF:** 069.58*.**6-*7 em **24/01/2025 16:21:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16R5.6R21.747U.9663.8644**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D41.AB1** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **24/01/2025 16:21:47**, contendo 38 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1646.3H21.447R.723W.2627

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 21/01/2025 - 13:42

Registro: 21/01/2025	**2ª MEDIÇÃO**
Obra: 635.2 - CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	**Período de 14/12/2024 a 20/01/2025**
Ordens de Serviço: 876/2024, 482/2024	**Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA**

OBSERVAÇÕES

Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 21/01/2025 às 13:42

							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UN**	**QUANTIDADE**	**CUSTO UNITÁRIO**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**	**NESTA MEDIÇÃO**	**ACUMULADA**	**VALOR PREVISTO (BDI)**	**NESTA MEDIÇÃO (BDI)**	**ACUMULADA (BDI)**	**SALDO (BDI)**
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R$ 25,00	R$ 31,62	R$ 31,62	0.5	1	R$ 31,62	R$ 44,88	R$ 318,56	R$ -286,94
02	**INSTALAÇÕES DA OBRA**											
02.07	TAPUME / ISOLAMENTOS											
02.07.03	CERCA DE 5 FIOS DE ARAME FARPA DO E MOURÕES DE EUCALIPTO	M	100	R$ 33,36	R$ 42,34	R$ 4.234,00	50	50	R$ 4.234,00	R$ 2.117,00	R$ 2.117,00	R$ 2.117,00
05	**DRENAGEM URBANA**											
05.06	SARJETA PADRÃO SUDECAP											
05.06.01	TIPO A - (50X10)CM - DES-R01	m	990	R$ 36,02	R$ 45,72	R$ 45.262,80	150	990	R$ 45.262,80	R$ 6.858,00	R$ 45.262,80	R$ -0,00
15	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											

Pág.: 1 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	13.1	R$ 329,17	R$ 416,25	R$ 5.452,88	6.55	13.1	R$ 5.452,88	R$ 590,80	R$ 4.193,98	R$ 1.258,90
									TOTAL:	**R$ 9.610,68**	**R$ 68.224,19**	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 24/01/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 2 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0126	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 17/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARJETA	
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	
4	REBOCO DE ARESTAS	
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 3 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:29)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 4 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0125	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 16/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			


QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARJETA	
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 5 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:29)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 6 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0124	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 15/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ			✓	
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	CAVADEIRA RETA
2	PÁ
2	CHIBANCA
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE PAVIMENTO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 7 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 16/01/2025 - 10:11)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 8 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0123	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 14/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ			✓	
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA
4	PEDREIRO	4	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
2	ENXADA
1	MOTONIVELADORA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	COSNTRUÇÃO DE CERCA	
2	ACERTO E NIVELAMENTO MECANICO DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 9 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 15/01/2025 - 08:53)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 10 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0122	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 13/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ				✓
TARDE			✓	

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇAO DE TELA DE AÇO EM MOUROES DE EUCALIPTO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 11 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 14/01/2025 - 16:35)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 12 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0121	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 10/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
2	PÁ
2	CAVADEIRA DE BOCA
2	MARTELO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONSTRUÇÃO DE CERCA EM MOUROES DE EUCALÍPITO	
2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:12)
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 13 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0120	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 09/01/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	CAVADEIRA RETA
3	CAVADEIRA DE BOCA
2	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇAO DE MOUROES PARA RECEBER TELA GALVANIZAD	
2	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MOUROES DE EUCALIPTO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 14 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:12)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 15 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0119	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 08/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ARREMATE DE ARESTAS	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
4	CONCRETAGEM DE RAMPA DE ACESSO A PISTA DE ACESSIBI	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 16 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:11)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 17 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0118	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 07/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE			✓	

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REFORMA DE CALÇAMENTO DANIFICADO PELA CHUVA	
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 18 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 13/01/2025 - 11:11)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 19 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0117	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 06/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ROLO LISO
3	PÁ
2	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	
2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 20 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 07/01/2025 - 09:00)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 21 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0116	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 04/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ROLO LISO
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇAO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	COMPACTAÇÃO DE BASE ÁREA DE CALÇAMENTO	
3	CONCRETAGEM DE SARJETAS	
4	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO	
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 22 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 23 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 24 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0115	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 03/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE			✓	

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO	
2	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE EM CONCRETO	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	
5	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 25 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 26 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0114	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 31/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	CAMINHÃO 3/4
1	ROLO LISO
3	PÁ
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CALÇAMENTO EM PAVER E ESPALHAMENTO DE AREIA	
2	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	
3	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA	
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 27 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:40)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 28 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0113	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 30/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
1	CAMINHÃO CAÇAMBA - TOCO - CAP. 6M³
3	ENXADA
1	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SARJETA E MEIO FIO	
2	DESCARREGAMENTO DE AREIA NA OBRA	
3	CONCRETAGEM E ACABAMENTO DE SARJETA	
4	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADE	
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE ÁREA PARA PAVIMENTAÇÃO	
6	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 29 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/01/2025 - 08:41)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 30 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0112	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 27/12/2024	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ		✓		
TARDE				✓

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ROLO LISO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	
3	COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM ROLO LISO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 31 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 30/12/2024 - 08:06)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 32 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0111	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 26/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
2	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
3	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARJETA	
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
5	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 33 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 34 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 27/12/2024 - 09:18)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 35 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0110	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 24/12/2024	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ROLO LISO
2	PÁ
2	CHIBANCA
2	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO E NIVELAMENTO DE CALÇAMENTO COM ROLO	
2	DESFORMA MURO ARRIMO	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	
4	DESCARREGAMENTO DE AREIA NA OBRA	
5	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTO COM AREIA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 36 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		CONSÓRCIO (Aprovado em 26/12/2024 - 10:56)
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 37 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0109	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 23/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PAVER	
5	ESCAVAÇÃO´PARA ASSENTAMENTO DE MEIO FIO E SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 38 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada


Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 26/12/2024 - 10:56)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 39 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 40 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0108	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 22/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	MARTELETE
1	DAMPER
2	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIOS	
2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SOB PASSAGEM DE PEDESTRE	
3	ACERTO E NIVELAMENTO DE ÁREA	PARA CONSTRUÇÃO DE VARIANTE
4	CONCRETAGEM DE MURO DE CONTENÇÃO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 41 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
OBSERVAÇÕES		
REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM 20/12/2024.		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 23/12/2024 - 08:48)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 42 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0107	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 19/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
3	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO EM CONCRETO CICLOPE	
3	CONCRETAGEM DE SARJETA	
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
5	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARRIMO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 43 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 20/12/2024 - 15:30)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 44 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0106	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 18/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	4	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
3	CHIBANCA
2	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MEIO FIO E SARGETA	
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA	
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ARRIMO	
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 45 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 46 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 20/12/2024 - 15:30)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 47 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0105	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 17/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ			✓	
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	CAVADEIRA RETA
1	ROLO LISO
2	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
3	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	DESCARREGAMENTO DE PAVERS NA OBRA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER PREMOLDADO	
3	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÃO	AO LADO DA PISTA DE ACESSIBILIDADE
4	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 48 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 18/12/2024 - 11:18)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 49 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0104	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 16/12/2024	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
4	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
2	CAVADEIRA MANUAL

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA NA PISTA PARA BERÇO	
2	CALÇAMENTO EM PAVER E ESPALHAMENTO DE AREIA	
3	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
4	INSTALAÇAO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
5	DESCARGA DE MATERIAIS NA OBRA	MEIO FIO PREMOLDADO

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 50 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/12/2024 - 08:34)	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 51 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, **CPF:** 385.06*.**6-*4 em **24/01/2025 17:16:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17W3.0216.140X.Z14E.5701**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **24/01/2025 16:25:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16H6.7H25.7049.H426.6257**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D41.B12** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **24/01/2025 - 16:23:11**

Código de Autenticidade deste Documento: 16H0.2623.411H.787H.2234

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16H0.2623.411H.787H.2234 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 52 / 52 - ID. do Doc.: D41.B12 - 24/01/2025 - 16:23:11 - ASSINADO POR(2): CPF:385.06*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2

MEMORANDO

Nº 308/2025

PONTE NOVA/MG, 31 de janeiro de 2025.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 02 - 21/012025 - Pavimentação - Implantação de Pista de Acessibilidade	**R$ 9.610,68**	**5,50**	**R$ 528,59**
TOTAL			**R$ 528,59**

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - N° do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000006/2024

Valor da taxa de remuneração de gestão: R$ 528,59

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR** , **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **31/01/2025 15:03:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15A7.5R03.445A.711H.3488**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D6A.9E9** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 308/2025**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **31/01/2025 09:43:58**, contendo 94 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 09E0.4643.0581.E51R.5816

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 1 / 1
ASSINADO POR(1): CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira. 127 - Progresso
Ponte Nova. Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000876/2024	001407/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra
070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	9.610,6800	9.610,6800
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**9.610,68**

Valor.....: **R$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos. os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - 1 ADITIVO
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras. Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 13 de Dezembro de 2024

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Chefe do Departamento de Compras
CIMVALPI

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0932.2250.445V.2572.5637 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Informações do Documento

ID do Documento: **D74.6B0** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **03/02/2025 - 09:50:45**

Código de Autenticidade deste Documento: 0932.2250.445V.2572.5637

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0932.2250.445V.2572.5637 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/2

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 679cefdd Nº NFS-e: 2025/2	Data de Emissão: 31/01/2025 12:44:29 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3408
E-mail: adm.cimvalpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CTP 0191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 1ªADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 02.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 00006/2024.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SECURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R$ 3.363,74
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R$ 6.246,94
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SECURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SECURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4120400	Sim	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 336,37	R$ 115,33	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 9.610,68	R$ 4.805,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.805,34

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0926.0E56.648H.278R.2086 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**
5.00	R$ 240,27	R$ 9.610,68	**R$ 8.918,71**

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/2
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0926.0E56.648H.278R.2086 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Informações do Documento

ID do Documento: **D74.8E8** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **03/02/2025 - 09:56:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 09Z6.0E56.648H.278R.2086

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09Z6.0E56.648H.278R.2086 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000876/2024**	**001407/2024**	**00214**	**000001/2024**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **9.610,68**

Valor.....: **R$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)**

Ponte Nova-MG, 03 de Fevereiro de 2025

Página: 00001

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10U1.6U16.757V.6086.7135 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D75.03E - 03/02/2025 - 10:16:57

Informações do Documento

ID do Documento: **D75.03E** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **03/02/2025 - 10:16:57**

Código de Autenticidade deste Documento: 10U1.6U16.757V.6086.7135

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10U1.6U16.757V.6086.7135 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQÜIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Fonte	Empenho / Tipo
2024	**1.710.010.0000**	**Sub-Empenho / Estimativo 001/01407**

LICITAÇÃO

Modalidade.....: **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

Processo de Compra
N°: **70018**
EM: **09 / 07 / 2024**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: **Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
05.527.293/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - 1 ADITIVO. BM 02 - PAVIMENTAÇÃO - 1ªADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - CTP 0191/ 2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA.**

Valor.....: **R$ 9.610,68 (Nove Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta e Oito Centavos)**

Data: **27 / 11 / 2024**

Ordenador da Liquidação: **EDUARDO PEREIRA REAL**

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Imposto de	**115,33**
Inss	**336,37**
Iss	**240,27**

Saldo Anterior.....:	**25.567,21**
Despesa Empenhada..:	**9.610,68**
Saldo Disponível.....:	**15.956,53**
Despesa Bruta .....:	**9.610,68**
Descontos .....:	**691,97**
Despesa Líquida.....:	**8.918,71**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. **03 / 02 / 2025**

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
YURI ANDRADE COSTA LINS

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

ENGENHEIRO DE CONTROLE
ANDRE LUIZ DE CARVALHO

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14A0.5130.0104.986U.1267 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D78.840 - 03/02/2025 - 14:30:10 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **10/02/2025 08:46:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0844.7U46.651A.V03A.4202**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, **CPF:** 100.41*.**6-*4 em **10/02/2025 08:42:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08K2.8V42.202R.K614.2336**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **04/02/2025 16:58:07**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16R2.0K58.307K.773E.4637**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, **CPF:** 417.92*.**6-*8 em **03/02/2025 17:52:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17E4.3E52.048R.877E.3254**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **03/02/2025 14:30:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14W0.1430.310Z.842X.4483**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D78.840** - Tipo de Documento: **RESTOS A PAGAR**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **03/02/2025 - 14:30:10**

Código de Autenticidade deste Documento: 14A0.5130.0104.986U.1267

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14A0.5130.0104.986U.1267 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: D78.840 - 03/02/2025 - 14:30:10 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**00647**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Taxa administrativa

Favorecido .....: **000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**
Endereço .....: **Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3881-3273**

CNPJ / CPF
19.738.706/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 02 - PAVIMENTAÇÃO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME MEMORANDO 308/2025 ID D6A.9E9.**

Valor .....: **R$ 528,59 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)**

Data: **03 / 02 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**528,59**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**528,59**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ENGENHEIRO DE CONTROLE **ANDRE LUIZ DE CARVALHO**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1433.7232.236W.652W.4651 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D78.90C - 03/02/2025 - 14:32:36 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **10/02/2025 08:46:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0861.6W46.0519.985E.7553**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANDRÉ LUIZ DE CARVALHO**, **CPF:** 100.41*.**6-*4 em **10/02/2025 08:42:02**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08E6.3242.502Z.H45Z.6250**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **03/02/2025 14:32:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1447.5X32.736V.882H.4650**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D78.90C** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **03/02/2025 - 14:32:36**

Código de Autenticidade deste Documento: 1433.7232.236W.652W.4651

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1433.7232.236W.652W.4651 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: D78.90C - 03/02/2025 - 14:32:36 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:100.41*.**6-*4 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**00644**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 002 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 115,33 (Cento e Quinze Reais e Trinta e Tres Centavos)**

Data: **03 / 02 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**115,33**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**115,33**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14W6.7X40.2479.R43K.0318 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D78.B12 - 03/02/2025 - 14:40:47 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **10/02/2025 08:46:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0836.4946.1512.R20W.7064**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **03/02/2025 16:20:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1632.5620.413R.673K.3875**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **03/02/2025 14:40:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14H4.2640.047U.H164.6310**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D78.B12** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **03/02/2025 - 14:40:47**

Código de Autenticidade deste Documento: 14W6.7X40.2479.R43K.0318

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14W6.7X40.2479.R43K.0318 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: D78.B12 - 03/02/2025 - 14:40:47 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**00645**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 002 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 240,27 (Duzentos e Quarenta Reais e Vinte e Sete Centavos)**

Data: **03 / 02 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**240,27**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**240,27**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14X1.8740.147Z.X504.6636 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D78.B78 - 03/02/2025 - 14:40:48 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **10/02/2025 08:46:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0897.4246.0518.923K.5151**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **03/02/2025 16:20:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16Z8.6320.613E.R78V.8751**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **03/02/2025 14:40:48**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14A3.7840.747V.9772.2870**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D78.B78** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **03/02/2025 - 14:40:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 14X1.8740.147Z.X504.6636

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14X1.8740.147Z.X504.6636 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: D78.B78 - 03/02/2025 - 14:40:48 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**00646**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00006 - INSS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Inss

Favorecido .....: **000005 - INSS**
Endereço .....: **Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946**
Cidade .....: **Brasília - DF**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
29.979.036/0001-40

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 002 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 336,37 (Trezentos e Trinta e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)**

Data: **03 / 02 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**336,37**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**336,37**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14K1.7640.647R.V13R.0803 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: D78.BE2 - 03/02/2025 - 14:40:49 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **10/02/2025 08:46:51**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08X1.7246.851X.Z056.7374**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **03/02/2025 16:20:13**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1697.3820.613V.V61E.6233**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **03/02/2025 14:40:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14E1.2W40.347X.A21U.3553**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **D78.BE2** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **03/02/2025 - 14:40:49**

Código de Autenticidade deste Documento: 14K1.7640.647R.V13R.0803

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14K1.7640.647R.V13R.0803 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: D78.BE2 - 03/02/2025 - 14:40:49 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Detalhar Transação Pendente** 14:17:19

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 873595
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	628-2 \ CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 336,37
Data da Transferência:	13/02/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14A7.7720.2186.3768.6263 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: DC3.F0E - 13/02/2025 - 14:20:18 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **13/02/2025 14:20:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14R4.3320.7186.642U.3236**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **DC3.F0E** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **13/02/2025 - 14:20:18**

Código de Autenticidade deste Documento: 14A7.7720.2186.3768.6263

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14A7.7720.2186.3768.6263 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: DC3.F0E - 13/02/2025 - 14:20:18 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Detalhar Transação Pendente** 14:14:55

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 873593
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 240,27
Data da Transferência:	13/02/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1472.0A20.4183.4422.6810 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: DC3.F59 - 13/02/2025 - 14:20:19 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32* **6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **13/02/2025 14:20:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1498.2U20.318E.902X.8256**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **DC3.F59** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **13/02/2025 - 14:20:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 1472.0A20.4183.4422.6810

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1472.0A20.4183.4422.6810 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: DC3.F59 - 13/02/2025 - 14:20:19 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Detalhar Transação Pendente** 14:13:40

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 873592
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 115,33
Data da Transferência:	13/02/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14E4.1620.818W.W01Z.8443 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: DC3.FB4 - 13/02/2025 - 14:20:20 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **13/02/2025 14:20:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1473.8E20.318A.7506.8442**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **DC3.FB4** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **13/02/2025 - 14:20:20**

Código de Autenticidade deste Documento: 14E4.1620.818W.W01Z.8443

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14E4.1620.818W.W01Z.8443 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: DC3.FB4 - 13/02/2025 - 14:20:20 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Detalhar Transação Pendente** 14:12:35

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 873591
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 528,59
Data da Transferência:	13/02/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14R0.6R20.6182.K50R.6877 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: DC4.031 - 13/02/2025 - 14:20:21 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **13/02/2025 14:20:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1472.3X20.618K.850Z.3276**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **DC4.031** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **13/02/2025 - 14:20:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 14R0.6R20.6182.K50R.6877

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 14R0.6R20.6182.K50R.6877 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: DC4.031 - 13/02/2025 - 14:20:21 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/02/2025 **Detalhar Transação Pendente** 14:11:11

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 873589
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 8.918,71
Data da Transferência:	13/02/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1442.7R20.7189.837X.0437 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: DC4.093 - 13/02/2025 - 14:20:22 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **13/02/2025 14:20:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1484.1420.418A.858A.3218**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **DC4.093** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **13/02/2025 - 14:20:22**

Código de Autenticidade deste Documento: 1442.7R20.7189.837X.0437

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1442.7R20.7189.837X.0437 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-10.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: DC4.093 - 13/02/2025 - 14:20:22 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.0209-12.2025.17

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-OBRAS - PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** OUTROS OBJETOS (FILHOTE) - OUTROS OBJETOS
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**
OBJETO: BM 03 CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
ABERTO EM: 24/02/2025 às 14:28:17

DOCUMENTOS JUNTADOS (20)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
E05.968	TERMO DE ABERTURA	1	24/02/2025 às 14:28:17
E05.B32	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	52	24/02/2025 às 14:30:06
E24.F6A	MEMORANDO	1	27/02/2025 às 15:50:35
E44.66C	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	10/03/2025 às 13:48:20
E44.6F8	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	10/03/2025 às 13:48:21
E44.715	NF - NOTA FISCAL	3	10/03/2025 às 13:51:04
E45.785	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	10/03/2025 às 15:06:33
E45.812	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	10/03/2025 às 15:06:34
E47.C67	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/03/2025 às 09:29:31
E47.CD7	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/03/2025 às 09:29:32
E47.D4E	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/03/2025 às 09:29:33
E48.BDC	EXTRA ORÇAMENTO	2	11/03/2025 às 10:59:48
E48.C81	RESTOS A PAGAR	2	11/03/2025 às 11:01:23
E48.CD8	RESTOS A PAGAR	2	11/03/2025 às 11:01:24
E7C.4DA	OB - ORDEM BANCÁRIA (BORDERÔ)	2	18/03/2025 às 10:57:03
E7E.3FA	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	18/03/2025 às 11:57:24
E7E.446	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	18/03/2025 às 11:57:25
E7E.47C	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	18/03/2025 às 11:57:26
E7E.4D9	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	18/03/2025 às 11:57:27
E85.D64	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	19/03/2025 às 09:47:42

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:44:19.

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 24 dias do mês de fevereiro de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu GILBERTO ARAUJO GOMIDES portador do CPF nº 069.58*.**6-*7, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES - ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO** , **CPF:** 069.58*.**6-*7 em **24/02/2025 14:28:17**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1475.7Z28.8172.K552.4818**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E05.968** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **24/02/2025 14:28:17**, contendo 38 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1461.5H28.7176.E47A.2250

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 19/02/2025 - 12:22

Registro: 19/02/2025	**3ª MEDIÇÃO**
Obra: 635.2 - CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	**Período de 21/01/2025 a 20/02/2025**
Ordens de Serviço: 876/2024, 482/2024	**Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA**

OBSERVAÇÕES

Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 19/02/2025 às 12:22

							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R$ 25,00	R$ 31,62	R$ 31,62	0.5	1.5	R$ 31,62	R$ 200,95	R$ 519,51	R$ -487,89
04	**TRABALHOS EM TERRA**											
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO											
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	684.54	R$ 16,89	R$ 21,45	R$ 14.683,38	187.5	187.5	R$ 14.683,38	R$ 4.021,88	R$ 4.021,88	R$ 10.661,51
04.08	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL											
04.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	874.64	R$ 5,29	R$ 6,73	R$ 5.886,33	291.68	291.68	R$ 5.886,33	R$ 1.963,01	R$ 1.963,01	R$ 3.923,32
05	**DRENAGEM URBANA**											
05.08	BUEIRO TUBULAR											

Pág.: 1 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

05.08.04*	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, CLASSE CA-1. BSTC Ø1,20 M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E BERÇO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	M	21	R$ 1.273,95	R$ 1.617,29	R$ 33.963,09	14.7	21	R$ 33.963,09	R$ 23.774,16	R$ 33.963,09	R$ -0,00
05.08.20*	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	26	R$ 232,29	R$ 294,90	R$ 7.667,40	13	13	R$ 7.667,40	R$ 3.833,70	R$ 3.833,70	R$ 3.833,70
05.11	ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO											
05.11.01	JOGADA	m³	75.6	R$ 132,75	R$ 168,53	R$ 12.740,87	39.15	75.6	R$ 12.740,87	R$ 6.597,95	R$ 12.740,87	R$ -0,00
15	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	13.1	R$ 329,17	R$ 416,25	R$ 5.452,88	6.55	19.65	R$ 5.452,88	R$ 2.645,65	R$ 6.839,63	R$ -1.386,76
									TOTAL:	**R$ 43.037,29**	**R$ 111.261,48**	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 24/02/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 2 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0151	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/02/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	FIXAÇÃO E PINTURA DE GUARDA CORPO	
2	CONCRETAGEM DE CAIXA DE PASSAGEM	
3	LIMPEZA DE OBRA	
4	CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 3 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 24/02/2025 - 08:45)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 4 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0150	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 20/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ESCAVADEIRA
2	PÁ
2	CHIBANCA
2	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ENRONCAMENTO DE FUNDO DE VALA	
2	INSTALAÇÃO DE ENSECADEIRA COM TUBO DE DRENAGEM	
3	ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALAS	PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 5 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 6 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0149	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 19/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	AJUDANTE
3	RASTELEIRO		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS	
2	LIMPEZA E CAPINA	
3	CONCRETAGEM DE ACESSO Á MANILHA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada


Data não informada


Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 7 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 21/02/2025 - 08:33)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 8 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0148	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 18/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	ESCAVADEIRA
2	PÁ
3	ENXADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇAO DE VALA PARA INSTALAÇAO DE MANILHAS	
2	INSTALAÇAO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇAO DE CORREGO	
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHAS	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada


Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 9 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada


Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 19/02/2025 - 09:34)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS PEDRO MARTINO ZEFERINO ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 10 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 11 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0147	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 17/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ESCAVADEIRA
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARJETA	
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
3	CONSTRUÇAO DE DESVIO NA RODOVIA	
4	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	
5	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada


Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 12 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 18/02/2025 - 08:38)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 13 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0146	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 14/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
3	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 17/02/2025 - 09:14)
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 14 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0145	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 13/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
3	CONCRETAGEM LATERAL DE MANILHA	
4	DESMANCHE DE CERCA	
5	EXECUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	
6	EXECUÇAO DE BOCA DE LOBO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 15 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 16 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0144	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 12/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
3	CAVADEIRA RETA
1	ESCAVADEIRA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MANILHAS	
2	INSTALAÇAO DE MANILHAS PARA CANALIZAÇAO DE CORREGO	
3	LIMPEZA DE CORREGO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 17 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 14/02/2025 - 08:26)**	
Obs.:	Obs.:	

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 18 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0143	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 11/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
1	MOTORISTA CAMINHÃO MUNCK	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	CAMINHÃO MUNCK

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	EXECUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	
2	CONFECÇAO DE TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM E BOCA D	
3	RECEBIMENTO DE ESCAVADEIRA	
4	TRANSPORTE DE MANILHA PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
5	INSTALAÇAO DE CONJUNTO QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA	
6	EXECUÇAO DE BOCA DE LOBO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 19 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 12/02/2025 - 09:18)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 20 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0142	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 11/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
QTDE	**MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO**		**QTDE**	**MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO**
QTDE	**EQUIPAMENTO**			
TAREFAS REALIZADAS				
NÚMERO DE T.R.	**DESCRICAO**		**OBSERVAÇÕES**	
REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)				
OCORRÊNCIAS				
NÚMERO DE OC		**TIPO DE OCORRÊNCIA**		**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
OBSERVAÇÕES				
RDO REFERENTE AO DIA 10/02/2025				
CONFERÊNCIA				
MUNICÍPIO			**CONSÓRCIO (Reprovado)**	
Obs.:			Obs.: Não foi evidenciado os serviços realizados com fotos.	
ASSINATURAS				

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 21 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0141	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 07/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
2	PÁ
2	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	CONCRETAGEM DE SARGETA	
3	EXECUÇAO DE BOCA DE LOBO	
4	EXECUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 22 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 10/02/2025 - 08:32)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 23 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0140	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 06/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	CAVADEIRA RETA
2	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS	
2	INSTALAÇAO DE MANILHAS PARA DRENAGEM PLUVIAL	
3	EXECUÇAO DE ALVENARIA PARA BOCA DE LOBO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 24 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 07/02/2025 - 08:06)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 25 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0139	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 05/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE BOCA DE LOBO DE REDE PLUVIAL	
2	INSTALAÇAO DE MANILHAS PARA REDE PLUVIAL	
3	ATERRAMENTO DE MANILHAS	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 26 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/02/2025 - 09:02)**	
Obs.:	Obs.: Solicitação da Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama executar a rede de drenagem pluvial embaixo da pista de caminhada para não invadir os lotes confrontantes com a mesma.	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 27 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0138	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 04/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	RECEBIMENTO DE BICA CORRICA	
2	ESCAVAÇAO MANUAL PARA INSTALAÇAO DE BOCA DE LOBO	
3	ESPALHAMENTO DE BICA CORRIDA EM FUNDO DE VALA	
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 28 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2025 - 08:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 29 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0137	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 03/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA	PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE PLUVIAL EM TUBOS DE CONCRETO 600 MM
2	ENRONCAMENTO DE FUNDO DE VALA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 30 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 05/02/2025 - 08:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 31 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0136	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 31/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	LIMPEZA E CAPINA	
2	LIMPEZA DE SARGETA	
3	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO MANILHAS	
4	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 32 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 03/02/2025 - 08:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 33 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0135	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 30/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	LIMPEZA DE SARGETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 34 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
OBSERVAÇÕES		
RDO REFERENTE AO DIA 29-01-2025, ENVIADO EM ATRASO POR FALHA DE ENVIO		
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 31/01/2025 - 14:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 35 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0134	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 30/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ACERTO E NIVELAMENTO MANUAL DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)


Data não informada


Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 36 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 31/01/2025 - 14:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 37 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0133	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 28/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 38 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 29/01/2025 - 14:25)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 39 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0132	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 27/01/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)


Data não informada


Data não informada


Data não informada


Data não informada


Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 28/01/2025 - 08:06)
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 40 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CREA 233590/D	CREA 137.103/D	CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 41 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0131	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 24/01/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO	
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 42 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 27/01/2025 - 08:16)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 43 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0130	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 23/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
2	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
3	COMPACTAÇAO DE CALCAMENTO EM PEYVER	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS

NÚMERO DE OC	TIPO DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA

CONFERÊNCIA

MUNICÍPIO	CONSÓRCIO (Aprovado em 24/01/2025 - 08:36)
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 44 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0129	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 22/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			


QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
3	COMPACTAÇAO DE SOLO COM ROLO	
4	CONCRETAGEM DE SARJETA	
5	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 45 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 24/01/2025 - 08:36)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 46 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0128	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO E SARGETA	
3	CONCRETAGEM DE SARJETA	
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 47 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO		**CONSÓRCIO (Aprovado em 22/01/2025 - 09:06)**
Obs.:		Obs.:
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 48 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0127	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/01/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
5	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	TRANSPORTE DE MEIO FIO PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
2	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE CIMENTO	
4	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
5	CONCRETAGEM DE SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 49 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 50 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

OBSERVAÇÕES
RDO REFERENTE AO DIA 20/01/2025, FEITO EM ATRASO POIS NAO HOUVE EXPEDIENTE NO ESCRITORIO

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 21/01/2025 - 11:30)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 51 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **24/02/2025 15:05:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1561.6805.8152.976K.0801**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, **CPF:** 385.06*.**6-*4 em **24/02/2025 14:49:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14A4.8849.340W.E15A.8026**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E05.B32** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **24/02/2025 - 14:30:06**

Código de Autenticidade deste Documento: 1481.6630.506K.Z62W.7664

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1481.6630.506K.Z62W.7664 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Pág.: 52 / 52 - ID. do Doc.: E05.B32 - 24/02/2025 - 14:30:06 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

MEMORANDO

Nº 656/2025

PONTE NOVA/MG, 27 de fevereiro de 2025.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 03 - 19/02/2025 - Pavimentação - 1º Aditivo - Implantação de Pista de Acessibilidade	**R$ 43.037,29**	**5,50**	**R$ 2.367,05**
TOTAL			**R$ 2.367,05**

Ordens de serviço:

- 000876/2024 - N° do empenho 001407/2024 – ordem de fornecimento: 000002/2024
- 000482/2024 - N° do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000008/2024

Valor da taxa de remuneração de gestão: R$ 2.367,05

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR** , **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **27/02/2025 16:29:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1637.5E29.726V.275A.6060**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E24.F6A** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 656/2025**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **27/02/2025 15:50:35**, contendo 109 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1561.5X50.3356.K744.0616

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
ASSINADO POR(1): CPF:084.94*.**6-*2
Pág.: 1 / 1

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000009/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000482/2024	000856/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra: 070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	27.080,7600	27.080,7600
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**27.080,76**

Valor.....: **R$ 27.080,76 (Vinte e Sete Mil e Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 17 de Janeiro de 2025

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Gerente Administrativo
CIMVALPI

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1370.6U48.3204.U087.4516 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Informações do Documento

ID do Documento: **E44.66C** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **10/03/2025 - 13:48:20**

Código de Autenticidade deste Documento: 1370.6U48.3204.U087.4516

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1370.6U48.3204.U087.4516 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000002/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000876/2024	001407/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra: 070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	15.956,5300	15.956,5300
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**15.956,53**

Valor.....: **R$ 15.956,53 (Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - 1 ADITIVO
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 17 de Janeiro de 2025

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Gerente Administrativo
CIMVALPI

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E44.6F8 - 10/03/2025 - 13:48:21
Cod. de Autenticidade do Doc.: 13X4.1W48.0204.V60Z.7041 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Informações do Documento

ID do Documento: **E44.6F8** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **10/03/2025 - 13:48:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 13X4.1W48.0204.V60Z.7041

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 13X4.1W48.0204.V60Z.7041 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/5

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67c0ca90 Nº NFS-e: 2025/5	Data de Emissão: 27/02/2025 17:26:56 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3408
E-mail: adm.cimvalpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CTP 191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 03.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000876/2024, Empenho 001407/2024 e a Ordem de Fornecimento 000002/2025.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 00008/2025.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SECURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R$ 15.063,05
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R$ 27.974,24
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SECURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SECURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4120400	Sim	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.506,31	R$ 516,45	R$ 0,00	R$ 0,00

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1373.4A51.0041.K783.7735 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 3 - ID. do Doc.: E44.715 - 10/03/2025 - 13:51:04

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 43.037,29	R$ 21.518,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.518,64
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**	
5.00	R$ 1.075,93	R$ 43.037,29	**R$ 39.938,60**	

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/5
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1373.4A51.0041.K783.7735 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Informações do Documento

ID do Documento: **E44.715** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **10/03/2025 - 13:51:04**

Código de Autenticidade deste Documento: 1373.4A51.0041.K783.7735

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1373.4A51.0041.K783.7735 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000876/2024**	**001407/2024**	**00214**	**000002/2025**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **15.956,53**

Valor.....: **R$ 15.956,53 (Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos)**

Ponte Nova-MG, 10 de Março de 2025

Página: 00001

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1518.8406.0337.X789.5878 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E45.785 - 10/03/2025 - 15:06:33

Informações do Documento

ID do Documento: **E45.785** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **10/03/2025 - 15:06:33**

Código de Autenticidade deste Documento: 1518.8406.0337.X789.5878

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1518.8406.0337.X789.5878 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000482/2024**	**000856/2024**	**00214**	**000009/2025**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **27.080,76**

Valor.....: **R$ 27.080,76 (Vinte e Sete Mil e Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)**

Ponte Nova-MG, 10 de Março de 2025

Página: 00001

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15X8.1W06.833X.V541.5584 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E45.812 - 10/03/2025 - 15:06:34

Informações do Documento

ID do Documento: **E45.812** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **10/03/2025 - 15:06:34**

Código de Autenticidade deste Documento: 15X8.1W06.833X.V541.5584

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15X8.1W06.833X.V541.5584 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**01770**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 005 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 516,45 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**516,45**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**516,45**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0988.3429.7317.A081.3403 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E47.C67 - 11/03/2025 - 09:29:31 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1770.7Z13.456H.V42R.8856**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **12/03/2025 08:46:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0846.1U46.238A.E784.7541**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 09:29:31**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0996.8U29.331X.7444.2202**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E47.C67** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 09:29:31**

Código de Autenticidade deste Documento: 0988.3429.7317.A081.3403

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0988.3429.7317.A081.3403 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E47.C67 - 11/03/2025 - 09:29:31 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**01771**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 005 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 1.075,93 (Um Mil e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Tres Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**1.075,93**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**1.075,93**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0927.4W29.6314.2286.8564 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E47.CD7 - 11/03/2025 - 09:29:32 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1795.1V13.756X.3688.2688**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **12/03/2025 08:46:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08W8.2K46.438H.V829.4178**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 09:29:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0923.4E29.031X.440X.4731**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E47.CD7** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 09:29:32**

Código de Autenticidade deste Documento: 09Z7.4W29.6314.2286.8564

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 09Z7.4W29.6314.2286.8564 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E47.CD7 - 11/03/2025 - 09:29:32 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**01772**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00006 - INSS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Inss

Favorecido .....: **000005 - INSS**
Endereço .....: **Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946**
Cidade .....: **Brasília - DF**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
29.979.036/0001-40

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 005 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 1.506,31 (Um Mil e Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**1.506,31**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**1.506,31**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

ANALISTA DE CONFORMIDADE
VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0915.0K29.8318.H461.4785 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E47.D4E - 11/03/2025 - 09:29:33 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17W6.2R13.456E.K88A.6325**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **12/03/2025 08:46:38**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08E8.5346.1389.U20W.5182**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 09:29:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09R7.3E29.231V.R87W.7041**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E47.D4E** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 09:29:33**

Código de Autenticidade deste Documento: 0915.0K29.8318.H461.4785

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0915.0K29.8318.H461.4785 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E47.D4E - 11/03/2025 - 09:29:33 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**01773**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Taxa administrativa

Favorecido .....: **000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**
Endereço .....: **Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3881-3273**

CNPJ / CPF
19.738.706/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 03 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. CONFORME MEMORANDO 656/2025 ID E24.F6A.**

Valor .....: **R$ 2.367,05 (Dois Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Cinco Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**2.367,05**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**2.367,05**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA **BRUNA DA SILVA LOPES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10A5.0K59.648Z.X05V.7627 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E48.BDC - 11/03/2025 - 10:59:48 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1783.2K13.3562.E614.4311**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, **CPF:** 135.78*.**6-*1 em **17/03/2025 17:12:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1735.7312.6037.V836.2507**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 10:59:48**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1037.7659.5489.456H.5833**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E48.BDC** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 10:59:48**

Código de Autenticidade deste Documento: 10A5.0K59.648Z.X05V.7627

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10A5.0K59.648Z.X05V.7627 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E48.BDC - 11/03/2025 - 10:59:48 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQÜIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Fonte	Empenho / Tipo
2024	**1.710.010.0000**	**Sub-Empenho / Estimativo 002/01407**

LICITAÇÃO

Modalidade.....: **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

Processo de Compra
Nº: **70018**
EM: **09 / 07 / 2024**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: **Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
05.527.293/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - 1 ADITIVO. BM 03.**

Valor.....: **R$ 15.956,53 (Quinze Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta e Tres Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Liquidação: **EDUARDO PEREIRA REAL**

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:
Inss **558,48**

Saldo Anterior.....:	**15.956,53**
Despesa Empenhada..:	**15.956,53**
Saldo Disponível.....:	**0,00**
Despesa Bruta .....:	**15.956,53**
Descontos .....:	**558,48**
Despesa Líquida.....:	**15.398,05**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. **11 / 03 / 2025**

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
YURI ANDRADE COSTA LINS

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA
BRUNA DA SILVA LOPES

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1136.5V01.4231.K67U.3830 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E48.C81 - 11/03/2025 - 11:01:23 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17Z0.0913.0567.W56W.5468**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, **CPF:** 135.78*.**6-*1 em **13/03/2025 11:07:27**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1197.1K07.227R.4088.7215**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **12/03/2025 08:21:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08X0.8R21.0153.U683.3455**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, **CPF:** 417.92*.**6-*8 em **12/03/2025 08:16:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0824.0X16.547H.3333.8857**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 11:01:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11W1.8701.823V.642K.6222**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E48.C81** - Tipo de Documento: **RESTOS A PAGAR**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 11:01:23**

Código de Autenticidade deste Documento: 1136.5V01.4231.K67U.3830

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1136.5V01.4231.K67U.3830 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E48.C81 - 11/03/2025 - 11:01:23 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQÜIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Fonte	Empenho / Tipo
2024	**1.710.010.0000**	**Sub-Empenho / Estimativo 009/00856**

LICITAÇÃO

Modalidade.....: **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

Processo de Compra
N°: **70018**
EM: **09 / 07 / 2024**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: **Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
05.527.293/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE. BM 03 - PAVIMENTAÇÃO.**

Valor.....: **R$ 27.080,76 (Vinte e Sete Mil e Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)**

Data: **11 / 03 / 2025**

Ordenador da Liquidação: **EDUARDO PEREIRA REAL**

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Imposto de	**516,45**
Inss	**947,83**
Iss	**1.075,93**

Saldo Anterior.....:	**69.433,07**
Despesa Empenhada..:	**27.080,76**
Saldo Disponível.....:	**42.352,31**
Despesa Bruta .....:	**27.080,76**
Descontos .....:	**2.540,21**
Despesa Líquida.....:	**24.540,55**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. **11 / 03 / 2025**

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
YURI ANDRADE COSTA LINS

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA
BRUNA DA SILVA LOPES

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K8.2701.623Z.H41U.1033 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E48.CD8 - 11/03/2025 - 11:01:24 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **17/03/2025 17:13:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17E5.3W13.256A.E878.6568**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, **CPF:** 135.78*.**6-*1 em **13/03/2025 11:07:49**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11R6.0307.049Z.H74H.2417**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **12/03/2025 08:21:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08Z8.3721.328X.303U.7061**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, **CPF:** 417.92*.**6-*8 em **12/03/2025 08:16:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0832.7K16.5478.832H.6335**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **11/03/2025 11:01:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11K2.1401.123R.Z837.1318**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E48.CD8** - Tipo de Documento: **RESTOS A PAGAR**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **11/03/2025 - 11:01:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 11K8.2701.623Z.H41U.1033

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11K8.2701.623Z.H41U.1033 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E48.CD8 - 11/03/2025 - 11:01:24 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:135.78*.**6-*1 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

BORDERO.....: **00131**
DATA .....: 18/03/2025
BANCO .....: 0756 Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB AGÊNCIA.....: 3164 CONTA BANCÁRIA.....: 82.370-8
RECURSO.....: 00484 - SANTO ANTONIO DO GRAMA-191/2024-P.D DOCUMENTO.....: D.CONTA

CREDOR	TIPO	ANO	NÚMERO	VALOR LÍQUIDO PAGO
001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA	Resto a Pagar	2024	01407 / 002	15.398,05
	Resto a Pagar	2024	00856 / 009	24.540,55
				39.938,60

TOTAL DO BORDERO	**39.938,60**

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10R1.0E57.8037.X72R.1484 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
18/03/2025 10:55:33
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E7C.4DA - 18/03/2025 - 10:57:03 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **18/03/2025 10:57:03**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1062.7V57.5033.H08U.8433**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E7C.4DA** - Tipo de Documento: **OB - ORDEM BANCÁRIA (BORDERÔ)**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **18/03/2025 - 10:57:03**

Código de Autenticidade deste Documento: 10R1.0E57.8037.X72R.1484

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10R1.0E57.8037.X72R.1484 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E7C.4DA - 18/03/2025 - 10:57:03 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:51:32

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 904339
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 516,45
Data da Transferência:	18/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1130.4H57.6243.W886.6726 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E7E.3FA - 18/03/2025 - 11:57:24 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32* **6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **18/03/2025 11:57:24**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11R7.8R57.424H.R54U.1087**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E7E.3FA** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **18/03/2025 - 11:57:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 1130.4H57.6243.W886.6726

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1130.4H57.6243.W886.6726 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E7E.3FA - 18/03/2025 - 11:57:24 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:51:00

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 904332
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	628-2 \ EXPANSAO DE REDE
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 1.506,31
Data da Transferência:	18/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1164.8757.724K.7452.5215 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E7E.446 - 18/03/2025 - 11:57:25 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **18/03/2025 11:57:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11V3.7857.3243.A257.6182**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E7E.446** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **18/03/2025 - 11:57:25**

Código de Autenticidade deste Documento: 1164.8757.724K.7452.5215

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1164.8757.724K.7452.5215 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E7E.446 - 18/03/2025 - 11:57:25 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:50:30

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 904331
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ TAXA CIVIL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 2.367,05
Data da Transferência:	18/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1175.4957.6244.603Z.0182 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E7E.47C - 18/03/2025 - 11:57:26 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32* .**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **18/03/2025 11:57:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11W8.5257.324K.K07Z.0743**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E7E.47C** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **18/03/2025 - 11:57:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 1175.4957.6244.603Z.0182

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1175.4957.6244.603Z.0182 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E7E.47C - 18/03/2025 - 11:57:26 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 11:50:01

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 904329
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 39.938,60
Data da Transferência:	18/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Assinado por: VIVIANE APARECIDA SALGADO
VERONICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11U0.6K57.8247.X442.8416 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E7E.4D9 - 18/03/2025 - 11:57:27 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32* **6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **18/03/2025 11:57:27**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1125.6257.7244.A077.6044**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E7E.4D9** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **18/03/2025 - 11:57:27**

Código de Autenticidade deste Documento: 11U0.6K57.8247.X442.8416

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11U0.6K57.8247.X442.8416 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E7E.4D9 - 18/03/2025 - 11:57:27 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

19/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 09:42:55

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 905305
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 1.075,93
Data da Transferência:	19/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0945.1347.542K.R48W.0747 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: E85.D64 - 19/03/2025 - 09:47:42 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80* **6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **19/03/2025 09:47:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0970.5847.242U.9063.6370**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **E85.D64** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **19/03/2025 - 09:47:42**

Código de Autenticidade deste Documento: 0945.1347.542K.R48W.0747

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 0945.1347.542K.R48W.0747 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-12.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: E85.D64 - 19/03/2025 - 09:47:42 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
RUA JAIME PEREIRA, 127 - PROGRESSO, PONTE NOVA/MG- 35.430-186
CNPJ: 19.738.706/0001-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.0209-14.2025.17

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-OBRAS - PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** OUTROS OBJETOS (FILHOTE) - OUTROS OBJETOS
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**
OBJETO: BM 04CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
ABERTO EM: 25/03/2025 às 14:23:18

DOCUMENTOS JUNTADOS (16)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
EB9.34A	TERMO DE ABERTURA	1	25/03/2025 às 14:23:18
EB9.3DD	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	33	25/03/2025 às 14:24:32
EBB.ED4	MEMORANDO	1	26/03/2025 às 08:23:09
EC5.9C0	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	26/03/2025 às 17:06:36
EC5.A55	NF - NOTA FISCAL	3	26/03/2025 às 17:10:28
EC5.AD1	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	26/03/2025 às 17:14:44
ECF.7EC	RESTOS A PAGAR	2	27/03/2025 às 16:04:32
ECF.8B1	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/03/2025 às 16:05:22
ECF.A6F	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/03/2025 às 16:07:19
ECF.B24	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/03/2025 às 16:07:20
ECF.B47	EXTRA ORÇAMENTO	2	27/03/2025 às 16:07:21
EDB.9E6	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	28/03/2025 às 15:42:21
EDB.A81	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	28/03/2025 às 15:42:22
EDB.AA0	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	28/03/2025 às 15:42:23
EDB.BA1	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	28/03/2025 às 15:42:24
EDB.BDD	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	28/03/2025 às 15:42:26

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:44:30.

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 25 dias do mês de março de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu GILBERTO ARAUJO GOMIDES portador do CPF nº 069.58*.**6-*7, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES - ENCARREGADO(A) ADMINISTRATIVO** , **CPF:** 069.58*.**6-*7 em **25/03/2025 14:23:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14W0.4823.6183.K86X.6147**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EB9.34A** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **25/03/2025 14:23:18**, contendo 38 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1490.2V23.3189.164Z.2263

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 20/03/2025 - 17:09

Registro: 20/03/2025	**4ª MEDIÇÃO**
Obra: 635.2 - CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	**Período de 21/02/2025 a 20/03/2025**
Ordens de Serviço: 876/2024, 482/2024	**Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA**

OBSERVAÇÕES

Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 20/03/2025 às 17:09

							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1	R$ 25,00	R$ 31,62	R$ 31,62	0.5	2	R$ 31,62	R$ 45,55	R$ 565,06	R$ -533,44
04	**TRABALHOS EM TERRA**											
04.06	ATERRO E REATERRO COMPACTADO											
04.06.02	COM PLACA VIBRATORIA	m³	684.54	R$ 16,89	R$ 21,45	R$ 14.683,38	154.77	342.27	R$ 14.683,38	R$ 3.319,82	R$ 7.341,70	R$ 7.341,68
04.08	ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL											
04.08.02	1.5 M < H <= 3.0 M	m³	874.64	R$ 5,29	R$ 6,73	R$ 5.886,33	145.64	437.32	R$ 5.886,33	R$ 980,16	R$ 2.943,17	R$ 2.943,16
05	**DRENAGEM URBANA**											
05.08	BUEIRO TUBULAR											

Pág.: 1 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

05.08.10	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 1,20 M - BOCA(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	2	R$ 3.789,10	R$ 4.810,26	R$ 9.620,52	1	1	R$ 9.620,52	R$ 4.810,26	R$ 4.810,26	R$ 4.810,26
15	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											
15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	13.1	R$ 329,17	R$ 416,25	R$ 5.452,88	6.55	26.2	R$ 5.452,88	R$ 599,70	R$ 7.439,33	R$ -1.986,46
									TOTAL:	**R$ 9.755,49**	**R$ 121.016,98**	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 25/03/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 2 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0166	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 18/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	COMPACTADOR DE SOLO
3	PÁ
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	COMPACTAÇAO DE VALA	
2	REJUNTAMENTO DE MANILHAS	
3	ATERRAMENTO DE MANINHAS	
4	INSTALAÇAO DE MANILHAS DE 600MM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 3 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 4 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0165	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 17/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	CHIBANCA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MANILHA DE 600MM	
2	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
4	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
5	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 5 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 19/03/2025 - 14:45)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 6 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0164	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 14/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	MARTELETE
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE MEIO FIO	
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA COM RETROESCAVADEIRA	
3	DESMONTE DE FORMA	
4	CONCRETAGEM DE SARJETA	
5	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 7 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:19)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 8 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0163	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 13/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
2	INSTALAÇAO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
3	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
4	EXECUÇAO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO
5	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MEIO FIO E SARGETA	
6	ARMAÇAO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO
7	CONCRETAGEM DE SARGETA	
8	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 9 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada


Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 17/03/2025 - 16:18)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 10 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0162	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 12/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	EXECUÇAO DE FORMA PARA CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO
2	CONCRETAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO
3	ARMAÇAO DE FERRAGEM DE ALA	ALA DE CONCRETO ARMADO

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 11 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada


Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 12 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0161	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 11/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	DAMPER
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇAO E LIMPEZA MANUAL DE ACESSO À MANILHA 120	
2	CONCRETAGEM DE ACESSO Á MANILHA 1200MM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 13 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 14 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0160	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 10/03/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	CAVADEIRA DE BOCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MANILHAS 1200MM	
2	CONFECÇAO DE CERCA DE ARAME FARPADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 15 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 13/03/2025 - 08:47)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 16 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0159	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**	**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**	**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**	**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**	**COORDENADAS:**

DATA: 07/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	REJUNTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	ARREMATE DE PISTA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)




Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 17 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 10/03/2025 - 08:50)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 18 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0158	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 06/03/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ROLO LISO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 19 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 07/03/2025 - 07:55)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 20 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0157	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 05/03/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESPALHAMENTO DE AREIA PARA BERÇO NA PISTA	
2	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
3	RECEBIMENTO DE AREIA NA OBRA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 21 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 22 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0156	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 28/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
1	ROLO COMPACTADOR
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ESCAVAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE MEIO FIO E SARJETA	
2	TRANSPORTE DE PEYVER PARA PROXIMO DO CANTEIRO	
3	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	
4	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
5	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
6	CONCRETAGEM DE SARGETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 23 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 06/03/2025 - 09:35)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 24 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0155	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 27/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE SARJETA	
2	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	
3	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MEIO FIO E SARGETA	
4	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
5	INSTALAÇAO DE MEIO FIO PREMOLDADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 25 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 28/02/2025 - 09:58)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 26 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0154	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 26/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO BÁSCULA
3	PEDREIRO	1	OPERADOR DE CARREGADEIRA
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	PÁ CARREGADEIRA
1	COMPACTADOR DE SOLO
1	ROLO COMPACTADOR
1	CAMINHÃO BASCULANTE

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA	
2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. DE MATERIAL PARA ATERRO	
3	ENCASCALHAMENTO DE PISTA SOBRE ATERRO COMPACTADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 27 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 27/02/2025 - 08:46)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 28 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0153	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 25/02/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA
1	OPERADOR DE ESCAVADEIRA	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
1	ESCAVADEIRA
1	COMPACTADOR DE SOLO
3	PÁ
1	CAMINHÃO BASCULANTE
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRO COMPACTADO DE VALA	
2	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM	
3	CORTE, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 29 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 30 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0152	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 24/02/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
2	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	REBOCO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE CAIXA DE PASSAGEM	
2	REJUNTAMENTO DE REDE PLUVIAL 1200 MM	
3	EXECUÇÃO DE CONTRABERÇO EM REDE PLUVIAL 1200 MM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 31 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 26/02/2025 - 08:19)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 32 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **25/03/2025 16:23:11**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16U1.3W23.511W.X37V.4414**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, **CPF:** 385.06*.**6-*4 em **25/03/2025 15:54:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15W6.2X54.3328.R11V.4153**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EB9.3DD** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **25/03/2025 - 14:24:32**

Código de Autenticidade deste Documento: 1483.4124.732Z.E323.7003

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1483.4124.732Z.E323.7003 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 33 / 33 - ID. do Doc.: EB9.3DD - 25/03/2025 - 14:24:32 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

MEMORANDO

Nº 1.121/2025

PONTE NOVA/MG, 26 de março de 2025.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 04 - 20/03/2025 - Pavimentação - 1º Aditivo - Implantação Pista de Caminhada	**R$ 9.755,49**	**5,50**	**R$ 536,55**
TOTAL			**R$ 536,55**

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - N° do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000011/2025

Valor da taxa de remuneração de gestão: R$ 536,55

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR** , **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **26/03/2025 09:14:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0933.8614.5066.R42K.7152**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EBB.ED4** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 1.121/2025**

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **26/03/2025 08:23:09**, contendo 96 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 08E1.0323.0097.U842.3842

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000011/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000482/2024	000856/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra: 070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	9.755,4900	9.755,4900
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**9.755,49**

Valor.....: **R$ 9.755,49** **(Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 20 de Fevereiro de 2025

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Gerente Administrativo
CIMVALPI

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17Z3.4R06.435K.823U.3676 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Informações do Documento

ID do Documento: **EC5.9C0** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **26/03/2025 - 17:06:36**

Código de Autenticidade deste Documento: 17Z3.4R06.435K.823U.3676

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17Z3.4R06.435K.823U.3676 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EC5.9C0 - 26/03/2025 - 17:06:36

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG **Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**	NÚMERO DA NOTA FISCAL **2025/7**

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 67e3e898 Nº NFS-e: 2025/7	Data de Emissão: 26/03/2025 08:44:24 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3408
E-mail: adm.cimvalpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CTP 191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 04.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 000011/2025.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SECURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R$ 3.414,42
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R$ 6.341,07
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SECURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SECURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4120400	Sim	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 341,44	R$ 117,07	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 9.755,49	R$ 4.877,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.877,74

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17X8.0710.3289.U289.7466 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 3 - ID. do Doc.: EC5.A55 - 26/03/2025 - 17:10:28

Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**
5.00	R$ 243,89	R$ 9.755,49	**R$ 9.053,09**

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/7
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17X8.0710.3289.U289.7466 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Informações do Documento

ID do Documento: **EC5.A55** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **26/03/2025 - 17:10:28**

Código de Autenticidade deste Documento: 17X8.0710.3289.U289.7466

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17X8.0710.3289.U289.7466 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 3 / 3 - ID. do Doc.: EC5.A55 - 26/03/2025 - 17:10:28

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000482/2024**	**000856/2024**	**00214**	**000011/2025**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **9.755,49**

Valor.....: **R$ 9.755,49 (Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**

Ponte Nova-MG, 26 de Março de 2025

Página: 00001

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17A3.6Z14.1446.A467.3801 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EC5.AD1 - 26/03/2025 - 17:14:44

Informações do Documento

ID do Documento: **EC5.AD1** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Juntado por **JÚLIO HENRIQUE DO CARMO FREITAS**, **CPF:** 156.17*.**6-*3 , em **26/03/2025 - 17:14:44**

Código de Autenticidade deste Documento: 17A3.6Z14.1446.A467.3801

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 17A3.6Z14.1446.A467.3801 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQÜIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Fonte	Empenho / Tipo
2024	**1.710.010.0000**	**Sub-Empenho / Estimativo 011/00856**

LICITAÇÃO

Modalidade.....: **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

Processo de Compra
N°: **70018**
EM: **09 / 07 / 2024**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: **Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
05.527.293/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP 0191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 04 - PAVIMENTAÇÃO – 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA.**

Valor.....: **R$ 9.755,49 (Nove Mil e Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)**

Data: **27 / 03 / 2025**

Ordenador da Liquidação: **EDUARDO PEREIRA REAL**

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Imposto de	**117,07**
Inss	**341,44**
Iss	**243,89**

Saldo Anterior.....:	**25.840,43**
Despesa Empenhada..:	**9.755,49**
Saldo Disponível.....:	**16.084,94**
Despesa Bruta .....:	**9.755,49**
Descontos .....:	**702,40**
Despesa Líquida.....:	**9.053,09**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. **27 / 03 / 2025**

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
YURI ANDRADE COSTA LINS

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

ENGENHEIRO DE CONTROLE
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16K6.2K04.432W.141A.3447 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: ECF.7EC - 27/03/2025 - 16:04:32 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **28/03/2025 13:21:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13X5.1K21.7362.W70X.8701**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, **CPF:** 417.92*.**6-*8 em **28/03/2025 10:41:48**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10Z0.8641.0487.X608.0024**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, **CPF:** 054.42*.**6-*8 em **28/03/2025 09:20:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09A0.5720.619X.363R.4306**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **27/03/2025 16:18:18**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1672.2718.818X.Z08V.7755**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **27/03/2025 16:04:32**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16K6.2V04.632U.Z236.0157**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **ECF.7EC** - Tipo de Documento: **RESTOS A PAGAR**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **27/03/2025 - 16:04:32**

Código de Autenticidade deste Documento: 16K6.2K04.432W.141A.3447

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16K6.2K04.432W.141A.3447 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: ECF.7EC - 27/03/2025 - 16:04:32 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**02313**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Taxa administrativa

Favorecido .....: **000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**
Endereço .....: **Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3881-3273**

CNPJ / CPF
19.738.706/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA. BM 04 - PAVIMENTAÇÃO -1º ADITIVO- IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA. CONFORME MEMORANDO 1.121/2025 ID EBB.ED4.**

Valor .....: **R$ 536,55 (Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

Data: **27 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**536,55**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**536,55**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ENGENHEIRO DE CONTROLE **JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16U5.3905.322V.H72E.8370 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: ECF.8B1 - 27/03/2025 - 16:05:22 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **28/03/2025 13:21:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13V3.1K21.5362.V66H.4382**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, **CPF:** 054.42*.**6-*8 em **28/03/2025 09:20:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0983.3220.5197.2254.1803**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **27/03/2025 16:05:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1640.7A05.0228.801X.8308**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **ECF.8B1** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **27/03/2025 - 16:05:22**

Código de Autenticidade deste Documento: 16U5.3905.322V.H72E.8370

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 16U5.3905.322V.H72E.8370 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: ECF.8B1 - 27/03/2025 - 16:05:22 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**02310**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 007 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 117,07 (Cento e Dezessete Reais e Sete Centavos)**

Data: **27 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**117,07**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**117,07**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1647.1V07.819E.467H.6820 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: ECF.A6F - 27/03/2025 - 16:07:19 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **28/03/2025 13:21:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13R8.0621.5366.8603.3634**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **28/03/2025 10:50:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10U8.0A50.101X.R578.5230**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **27/03/2025 16:07:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16A0.4607.2194.465W.0464**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **ECF.A6F** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **27/03/2025 - 16:07:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 1647.1V07.819E.467H.6820

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1647.1V07.819E.467H.6820 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: ECF.A6F - 27/03/2025 - 16:07:19 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**02311**

PROCESSO

Requisição de Compra
N°:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 007 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 243,89 (Duzentos e Quarenta e Tres Reais e Oitenta e Nove Centavos)**

Data: **27 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**243,89**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**243,89**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1640.5207.819R.K777.0627 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: ECF.B24 - 27/03/2025 - 16:07:20 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **28/03/2025 13:21:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13H7.1221.436Z.K247.4454**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **28/03/2025 10:50:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1088.6R50.101A.E569.7874**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **27/03/2025 16:07:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16K1.1707.619V.A089.7326**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **ECF.B24** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **27/03/2025 - 16:07:20**

Código de Autenticidade deste Documento: 1640.5207.819R.K777.0627

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1640.5207.819R.K777.0627 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: ECF.B24 - 27/03/2025 - 16:07:20 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**02312**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00006 - INSS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Inss

Favorecido .....: **000005 - INSS**
Endereço .....: **Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946**
Cidade .....: **Brasília - DF**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
29.979.036/0001-40

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 007 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 341,44 (Trezentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**

Data: **27 / 03 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
CRC MG-101957/O-0

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**341,44**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**341,44**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1661.5V07.219U.838V.3066 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: ECF.B47 - 27/03/2025 - 16:07:21 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **28/03/2025 13:21:36**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13H1.6R21.8369.R47K.0003**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **28/03/2025 10:50:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10K0.2X50.501E.Z62W.1814**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 em **27/03/2025 16:07:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16U4.2U07.2199.R14W.4231**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **ECF.B47** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, **CPF:** 992.49*.**6-*4 , em **27/03/2025 - 16:07:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 1661.5V07.219U.838V.3066

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1661.5V07.219U.838V.3066 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: ECF.B47 - 27/03/2025 - 16:07:21 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:992.49*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:37:58

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 914578
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 117,07
Data da Transferência:	28/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15W3.0442.4217.483X.3376 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EDB.9E6 - 28/03/2025 - 15:42:21 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **28/03/2025 15:42:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15V4.6642.3218.Z71H.0756**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EDB.9E6** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **28/03/2025 - 15:42:21**

Código de Autenticidade deste Documento: 15W3.0442.4217.483X.3376

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15W3.0442.4217.483X.3376 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EDB.9E6 - 28/03/2025 - 15:42:21 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:37:40

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 914651
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 243,89
Data da Transferência:	28/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1565.3R42.821E.E73H.6836 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EDB.A81 - 28/03/2025 - 15:42:22 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **28/03/2025 15:42:22**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15E2.2442.621R.H307.2877**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EDB.A81** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **28/03/2025 - 15:42:22**

Código de Autenticidade deste Documento: 1565.3R42.821E.E73H.6836

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1565.3R42.821E.E73H.6836 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EDB.A81 - 28/03/2025 - 15:42:22 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:37:07

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 914656
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	628-2 \ EXPANSAO DE REDE
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 341,44
Data da Transferência:	28/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1533.3V42.6214.1817.8434 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EDB.AA0 - 28/03/2025 - 15:42:23 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **28/03/2025 15:42:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1585.7A42.421E.451W.2808**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EDB.AA0** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **28/03/2025 - 15:42:23**

Código de Autenticidade deste Documento: 1533.3V42.6214.1817.8434

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1533.3V42.6214.1817.8434 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EDB.AA0 - 28/03/2025 - 15:42:23 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:38:13

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 914575
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ TAXA CIVIL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 536,55
Data da Transferência:	28/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15X5.4342.621V.H78E.2515 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EDB.BA1 - 28/03/2025 - 15:42:24 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **28/03/2025 15:42:25**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1520.1X42.821K.A534.8505**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EDB.BA1** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **28/03/2025 - 15:42:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 15X5.4342.621V.H78E.2515

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15X5.4342.621V.H78E.2515 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EDB.BA1 - 28/03/2025 - 15:42:24 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/03/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:38:26

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 914574
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 9.053,09
Data da Transferência:	28/03/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H3.2R42.8218.V66X.1174 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: EDB.BDD - 28/03/2025 - 15:42:26 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **28/03/2025 15:42:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15R7.3442.621Z.937U.0344**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **EDB.BDD** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **28/03/2025 - 15:42:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 15H3.2R42.8218.V66X.1174

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H3.2R42.8218.V66X.1174 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-14.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: EDB.BDD - 28/03/2025 - 15:42:26 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
RUA JAIME PEREIRA, 127 - PROGRESSO, PONTE NOVA/MG- 35.430-186
CNPJ: 19.738.706/0001-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99.0209-20.2025.17

UNIDADE ADMINISTRATIVA: PROG-OBRAS - PROGRAMA DE SERVIÇOS E OBRAS CIVIS DE ENGENHARIA
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** OUTROS OBJETOS (FILHOTE) - OUTROS OBJETOS
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**
OBJETO: BM 05 CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE
ABERTO EM: 03/06/2025 às 11:36:35

DOCUMENTOS JUNTADOS (16)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
1.0BF.C52	TERMO DE ABERTURA	1	03/06/2025 às 11:36:35
1.0BF.DBB	FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES	33	03/06/2025 às 11:38:42
1.0D0.9EB	MEMORANDO	1	04/06/2025 às 15:00:32
1.105.BE4	ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO	2	11/06/2025 às 10:55:04
1.105.C82	NF - NOTA FISCAL	3	11/06/2025 às 10:55:05
1.105.CB3	CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO	2	11/06/2025 às 10:56:01
1.117.F56	RESTOS A PAGAR	2	12/06/2025 às 15:20:52
1.118.287	EXTRA ORÇAMENTO	2	12/06/2025 às 15:23:22
1.118.2E8	EXTRA ORÇAMENTO	2	12/06/2025 às 15:23:23
1.118.34E	EXTRA ORÇAMENTO	2	12/06/2025 às 15:23:24
1.118.3D8	EXTRA ORÇAMENTO	2	12/06/2025 às 15:24:26
1.128.585	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	16/06/2025 às 10:37:39
1.128.5E1	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	16/06/2025 às 10:37:40
1.128.63B	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	16/06/2025 às 10:37:41
1.128.6D9	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	16/06/2025 às 10:37:42
1.141.733	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	18/06/2025 às 15:18:14

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:44:46.

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 03 dias do mês de junho de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS portador do CPF nº 141.95*.**6-*8, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS** , **CPF:** 141.95*.**6-*8 em **03/06/2025 11:36:35**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **11X8.5236.135W.A26X.5581**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.0BF.C52** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, **CPF:** 141.95*.**6-*8 , em **03/06/2025 11:36:35**, contendo 39 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1184.6K36.4357.974A.2863

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES

RELATÓRIO PARCIAL (SITUAÇÃO: APROVADA PELO CONSÓRCIO)

Enviado por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO em 20/05/2025 - 15:23

Registro: 20/05/2025	**5ª MEDIÇÃO**
Obra: 635.2 - CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE	**Período de 21/03/2025 a 20/05/2025**
Ordens de Serviço: 876/2024, 482/2024	**Local: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA**

OBSERVAÇÕES

Enviada por ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDAO (FORNECEDOR) em 20/05/2025 às 15:23

							QUANTIDADE MEDIDA			VALOR MEDIDO		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	NESTA MEDIÇÃO	ACUMULADA	VALOR PREVISTO (BDI)	NESTA MEDIÇÃO (BDI)	ACUMULADA (BDI)	SALDO (BDI)
01	**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**											
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras que exigem a utilização de grande quantidade de equipamentos e são executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos. Obs.: Não se aplica aos serviços deTapa Buracos.											
01.01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE R$ 1.000.000,00 - MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO, EXCLUSIVE PARA TAPA-BURACOS	%	1.5	R$ 25,00	R$ 31,62	R$ 47,43	0.5	2.5	R$ 47,43	R$ 35,33	R$ 600,39	R$ -552,96
05	**DRENAGEM URBANA**											
05.08	BUEIRO TUBULAR											
05.08.10	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO. BSTC Ø 1,20 M - BOCA(EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO)	UN	2	R$ 3.789,10	R$ 4.810,26	R$ 9.620,52	1	2	R$ 9.620,52	R$ 4.810,26	R$ 9.620,52	R$ 0,00
05.16	DRENAGEM COMPLEMENTAR											
05.16.07	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS – BUEIROS Ø600MM	UN	1	R$ 1.776,60	R$ 2.255,40	R$ 2.255,40	1	1	R$ 2.255,40	R$ 2.255,40	R$ 2.255,40	R$ 0,00
15	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**											

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

15.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - % BASEADA ACÓRDÃO 2.622/2013 DO TCU SOBRE SOMA DOS ITENS 1 A 14	%	19.65	R$ 329,17	R$ 416,25	R$ 8.179,31	6.55	32.75	R$ 8.179,31	R$ 461,56	R$ 7.900,89	R$ 278,42
									TOTAL:	**R$ 7.562,55**	**R$ 128.579,53**	

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D
Aprovação: 02/06/2025

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 2 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0182	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 09/04/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	LIMPEZA DO CANTEIRO DE OBRAS	
2	CORREÇAO DE IMPERFEIÇOES NA PISTA DE ACESSIBILIDAD	
3	ARREMATE DAS QUINAS DA PONTE	
4	COMPACTAÇAO DE PISTA COM ROLO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 3 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 10/04/2025 - 08:05)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 4 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0181	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 08/04/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
1	CHIBANCA
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	MINI CARREGADEIRA
1	PERFURADOR

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CORREÇAO DE IMPERFEIÇOES NA PISTA DE ACESSIBILIDAD	
2	CONFECÇAO DE CERCA DE ARAME FARPADO	
3	LIMPEZA DE ACESSO À BOCA DE LOBO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada


Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 5 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 10/04/2025 - 08:05)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 6 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0180	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 07/04/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL 🌧
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
1	CHIBANCA
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ARREMATE DA CAIXA DE PASSAGEM	
2	CORREÇAO DE IMPERFEIÇOES NA PISTA DE ACESSIBILIDAD	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 7 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 08/04/2025 - 07:47)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 8 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0179	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 04/04/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONSTRUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 9 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 16:36)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 10 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0178	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 03/04/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	CAMINHÃO CARROCERIA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONSTRUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	
2	CONFECÇAO DE TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 11 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 12 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 07:58)**	
Obs.:	Obs.:	

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 13 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0177	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 02/04/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
1	CAVADEIRA DE BOCA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS	
2	CONSTRUÇAO DE CAIXA DE PASSAGEM	
3	RECONSTRUÇAO DE CERCA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 14 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

Data não informada



Data não informada



Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 15 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 04/04/2025 - 07:58)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 16 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0176	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 01/04/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
2	PÁ
3	ENXADA
1	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS	
2	INSTALAÇAO DE MANILHAS DE 800MM	
3	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHA DE 800MM	
4	ESCAVAÇAO DE VALA PARA INSTALAÇAO MANILHAS	
5	REJUNTAMENTO DE MANILHAS	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 17 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 02/04/2025 - 16:33)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 18 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0175	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 31/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
2	CAVADEIRA RETA
3	PÁ
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇAO DE MANILHAS DE 800MM	
2	RECEBIMENTO E DESCARGA DE MANILHAS DE 800MM	
3	ESCAVAÇAO DE VALA PARA INSTALAÇAO DE MANILHAS DE 8	
4	TRAVAMENTO DE CALÇAMENTO DE BLOQUETES SEXTAVADO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 19 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 01/04/2025 - 07:48)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 20 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0174	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 28/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
3	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE MEIO FIO	
2	CONCRETAGEM DE SARJETA	
3	PAVIMENTAÇAO EM BLOQUETE SEXTAVADO	
4	DEMOLIÇAO DE CALÇAMENTO EM PEYVER	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 21 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 31/03/2025 - 08:07)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 22 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0173	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 27/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
1	ROLO COMPACTADOR
2	CHIBANCA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE BOCA DE LOBO	
2	CONCRETAGEM DE SAIDA DE MANILHA	
3	COMPACTAÇAO DE SOLO COM ROLO	
4	DEMOLIÇAO DE SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 23 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 28/03/2025 - 08:14)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 24 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0172	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 26/03/2025	SOL ☼	NUBLADO ⛅	CHUVA 🌧	IMPRATICÁVEL ⛈
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA DE BANCADA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	PAVIMENTAÇÃO EM PEYVER DE CONCRETO	
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 25 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 27/03/2025 - 08:14)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 26 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0171	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 25/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE	✓			

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
2	PÁ
2	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA
2	MARTELO

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
2	ESPALHAMENTO E NIVELAMENTO DE AREIA PARA BERÇO	
3	CONSTRUÇÃO DE SARGETA	
4	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO	
5	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER DE CONCRETO	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada




Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 27 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**

CONFERÊNCIA	
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 26/03/2025 - 09:22)**
Obs.:	Obs.:

ASSINATURAS

YURI ANDRADE COSTA LINS Fiscal de Obras - CIMVALPI CREA 233590/D	PEDRO MARTINO ZEFERINO Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA CREA 137.103/D	ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 28 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0170	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 24/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ	✓			
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	3	PEDREIRO
3	AJUDANTE		

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
4	CARRINHO DE MÃO
1	BETONEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	CONCRETAGEM DE BASE DE CERCA	
2	ESCAVAÇAO PARA INSTALAÇAO DE MEIO FIO E SARJETA	
3	INSTALAÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO	
4	CONSTRUÇAO DE BOCA DE LOBO	
5	CONCRETAGEM DE SARJETA	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 29 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 25/03/2025 - 09:33)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 30 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS - RDO

Nº 0169	**OBRA: CTP 0191/2024 - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE**	**CONTRATO:**		**RESP. TÉCNICO: ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**
ENDEREÇO: TRECHO DA RODOVIA DE ACESSO A SANTO ANTONIO DO GRAMA, BAIRRO NOVO HORIZONTE.		**INÍCIO: 01/07/2024**		**Nº CREA-MG: 45957/D**
CIDDE:		**PRAZO: 31/12/2024**		**Nº DA ART:**
DISTRITO: SANTO ANTÔNIO DO GRAMA		**UF:**		**COORDENADAS:**
DATA: 21/03/2025	SOL	NUBLADO	CHUVA	IMPRATICÁVEL
MANHÃ		✓		
TARDE		✓		

QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO	QTDE	MÃO DE OBRA INDIRETA FUNÇÃO / CARGO
1	ENCARREGADO DE OBRAS	1	OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
3	PEDREIRO	3	AJUDANTE

QTDE	EQUIPAMENTO
3	PÁ
2	CHIBANCA
3	ENXADA
2	CARRINHO DE MÃO
1	SERRA MÁRMORE
1	RETROESCAVADEIRA

TAREFAS REALIZADAS

NÚMERO DE T.R.	DESCRICAO	OBSERVAÇÕES
1	ATERRAMENTO DE MANILHAS	
2	ACERTO E NIVELAMENTO DE PISTA MANUAL	
3	REJUNTAMENTO DE MANILHAS	
4	INSTALAÇAO DE MANILHAS DE 600MM	
5	ACABAMENTO DE CALÇAMENTO NO ENTORNO DOS POSTES	

REGISTROS FOTOGRÁFICOS - (OBRIGATÓRIOS)



Data não informada



Data não informada

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 31 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4



Data não informada



Data não informada



Data não informada



Data não informada

OCORRÊNCIAS		
NÚMERO DE OC	**TIPO DE OCORRÊNCIA**	**DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA**
CONFERÊNCIA		
MUNICÍPIO	**CONSÓRCIO (Aprovado em 24/03/2025 - 11:05)**	
Obs.:	Obs.:	
ASSINATURAS		

YURI ANDRADE COSTA LINS
Fiscal de Obras - CIMVALPI
CREA 233590/D

PEDRO MARTINO ZEFERINO
Fiscal de Obras - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
CREA 137.103/D

ANTÔNIO CARLOS MARTINS BRANDÃO
RT de Execução - PONTAL ENGENHARIA LTDA
CREA 45.957/D

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 32 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **04/06/2025 07:47:00**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07W6.2Z47.600V.H567.4880**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **ANTONIO CARLOS MARTINS BRANDÃO**, **CPF:** 385.06*.**6-*4 em **03/06/2025 12:16:20**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **12R3.6H16.120K.700W.2478**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.0BF.DBB** - Tipo de Documento: **FORMULÁRIO DE MEDIÇÕES**.

Elaborado por **JONATHAN GABRIEL SILVA SANTOS**, **CPF:** 141.95*.**6-*8 , em **03/06/2025 - 11:38:42**

Código de Autenticidade deste Documento: 11E2.3138.842A.V26U.8602

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 11E2.3138.842A.V26U.8602 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 33 / 33 - ID. do Doc.: 1.0BF.DBB - 03/06/2025 - 11:38:42 - ASSINADO POR(2): CPF:084.94*.**6-*2 CPF:385.06*.**6-*4

MEMORANDO

Nº 3.232/2025

PONTE NOVA/MG, 04 de junho de 2025.

Assunto: Taxa de remuneração de gestão referente às liquidações do contrato de programa 191/2024

Referência: Medições – Pavimentação – Santo Antônio do Grama

Referência	Valor BDI	Taxa	Taxa de remuneração
Medição 05 - 02/06/2025 - Pavimentação - 1º Aditivo - Implantação de Pista de Acessibilidade	**R$ 7.562,55**	**5,50**	**R$ 415,94**
TOTAL			**R$ 415,94**

Ordens de serviço:

- 000482/2024 - N° do empenho 000856/2024 – ordem de fornecimento: 000012/2025

Valor da taxa de remuneração de gestão: R$ 415,94

Atenciosamente,

Yuri Andrade Costa Lins
Engenheiro Civil – CREA 233590/D
Fiscal do Contrato

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR** , **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **04/06/2025 16:32:47**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1621.6632.8472.A123.5383**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.0D0.9EB** - Tipo de Documento: **MEMORANDO - Nº 3.232/2025**.

Elaborado por **GILBERTO ARAUJO GOMIDES**, **CPF:** 069.58*.**6-*7 , em **04/06/2025 15:00:32**, contendo 97 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1566.5700.4327.X052.5317

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: **https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento**

ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 1 / 1
ASSINADO POR(1): CPF:084.94*.**6-*2

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO
000012/2025

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Setor Contabil
000482/2024	000856/2024	00214	CIMVALPI

Processo de Compra
070018/2024

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0001	00025371 - Prestação de serviços da pista de acessibilidade ao bairro Novo Horizonte a ser executada ao longo da saída do município de Santo Antônio do Grama (perímetro urbano) até o portal da cidade.	Unidade	1,0000	7.562,5500	7.562,5500
VALOR TOTAL DA ORDEM DE FORNECIMENTO					**7.562,55**

Valor.....: **R$ 7.562,55 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

As informações a seguir são referentes aos locais de entrega, os locais de origem dos pedidos, os números do pedidos e quantidade de cada material especificado a ser entregue no local de entrega.

LOCAL DE ENTREGA

LOCAL DO PEDIDO A SER ATENDIDO NO LOCAL DE ENTREGA	NÚMERO DO PEDIDO
01 - Cimvalpi	070116/2024

OBSERVAÇÃO : CTP 0191 2024 - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
Favor Informar nas Notas Fiscais o Número do Processo de Compras, Ordem de Serviço / Compras e a Ordem de Fornecimento.

Ponte Nova-MG, 19 de Março de 2025

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
Gerente Administrativo
CIMVALPI

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10R5.0V55.3048.H76R.2068 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.105.BE4 - 11/06/2025 - 10:55:04 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **11/06/2025 10:55:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1035.4255.8043.6344.7471**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.105.BE4** - Tipo de Documento: **ORDEM DE FORNECIMENTO DIGITALIZADO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **11/06/2025 - 10:55:04**

Código de Autenticidade deste Documento: 10R5.0V55.3048.H76R.2068

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10R5.0V55.3048.H76R.2068 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.105.BE4 - 11/06/2025 - 10:55:04 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Município de Ponte Nova - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2025/8

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação fora do município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6842fe8f Nº NFS-e: 2025/8	Data de Emissão: 06/06/2025 11:43:27 Data Emissão RPS:

Dados do Prestador

Razão Social: PONTAL ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PONTAL ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 78010886
Endereço: Avenida Doutor Otávio Soares, 266, , Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3881-2824 E-mail: pontal@pontal.eng.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Não optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

Razão Social: CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA
CNPJ: 19.738.706/0001-83 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA JAIME PEREIRA, 127, PROGRESSO - CEP 35.430-186 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-3408
E-mail: adm.cimvalpi@gmail.com

Discriminação dos Serviços

CTP 191 2024 – PAVIMENTAÇÃO – 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE - SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - BM 05.
Processo de Compras 070018/2024, Ordem de Serviço 000482/2024, Empenho 00856/2024 e a Ordem de Fornecimento 000012/2025.

Observações

- APENAS PARA FINS DE RETENÇÃO A SECURIDADE SOCIAL:
PERCENTUAL DE MÃO DE OBRA 35% - R$ 2.646,89.
PERCENTUAL DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS 65% - R$ 4.915,66.
-EMPRESA COM MÃO DE OBRA DESONERADA- ALIQUOTA RETENÇÃO SECURIDADE SOCIAL SOBRE O VALOR BRUTO DA NF: 3,5%. APROPRIAÇÃO E RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO PARA SECURIDADE SOCIAL): CNO 90.020.56642/77
- ALIQUOTA RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA: 1,2%, CONFORME ANEXO 1 DA IN RFB Nº 1234 DE 11/01/2012 ALTERADA PELA IN RFB 2145 DE 26/06/2023.
- OPÇÃO PELO ARTIGO 4º DO DECRETO MUNICIPAL Nº32 DE 05/08/2015, ESTANDO A APLICAÇÃO DE MATERIAIS LIMITADO A 50% DO VALOR INTEGRAL DA NOTA FISCAL PARA FINS DE APURAÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DO ISSQN.
ALÍQUOTA ISSQN CONFORME ITEM 7.02, TABELA 2, DO CÓD.TRIBUTÁRIO MUNICIPAL STO ANT. DO GRAMA -5,00% .
- DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 0146, CONTA CORRENTE 578554574-4.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Código CNAE	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4120400	Sim	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG	3160108 - SANTO ANTONIO DO GRAMA - MG

Retenções Federais

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 264,69	R$ 90,75	R$ 0,00	R$ 0,00

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R$ 7.562,55	R$ 3.781,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.781,27

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W6.8455.8044.1641.4650 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 3 - ID. do Doc.: 1.105.C82 - 11/06/2025 - 10:55:05 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	**Valor Líquido**
5.00	R$ 189,06	R$ 7.562,55	**R$ 7.018,05**

Recebemos de PONTAL ENGENHARIA LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2025/8
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W6.8455.8044.1641.4650 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 3 - ID. do Doc.: 1.105.C82 - 11/06/2025 - 10:55:05 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **11/06/2025 10:55:05**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1061.7Z55.104W.660W.1380**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.105.C82** - Tipo de Documento: **NF - NOTA FISCAL**

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **11/06/2025 - 10:55:05**

Código de Autenticidade deste Documento: 10W6.8455.8044.1641.4650

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10W6.8455.8044.1641.4650 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE LIQUIDAÇÃO
000001/2025

Processo de Compra	Ordem de Serviço / Compra	Número do Empenho	Ficha Orçamentária	Ordem de Fornecimento
070018/2024	**000482/2024**	**000856/2024**	**00214**	**000012/2025**

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Rua Jaime Pereira, 127 - Progresso
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-000
C.N.P.J. .....: 19.738.706/0001-83 Inscrição Estadual .....:
Telefone .....: (31)38813273 Fax .....: (31)38813273

Setor Contabil
CIMVALPI

Condição de Pagamento ....: Pagamento Parcelado
Prazo de Entrega .....: Durante a Vigência do Contrato
Garantia .....: Material Não Possui Garantia
Assistência Técnica .....: Pelo Próprio Fornecedor ou Por Concessionária

Fornecedor .....: 001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA
Endereço .....: Avenida Doutor Otávio Soares, 266 - Palmeiras
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.430-000
CNPJ .....: 05.527.293/0001-83 Inscrição Estadual ...:
Telefone .....: Fax .....:
Email .....:
Conta p/ Pagamento.....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO **7.562,55**

Valor.....: **R$ 7.562,55 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

Ponte Nova-MG, 11 de Junho de 2025

Página: 00001

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1010.6X56.7011.U807.1478 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.105.CB3 - 11/06/2025 - 10:56:01 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 em **11/06/2025 10:56:01**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1033.4H56.801W.4003.1448**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.105.CB3** - Tipo de Documento: **CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇAO**.

Elaborado por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO LIMA**, **CPF:** 013.32*.**6-*4 , em **11/06/2025 - 10:56:01**

Código de Autenticidade deste Documento: 1010.6X56.7011.U807.1478

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1010.6X56.7011.U807.1478 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.105.CB3 - 11/06/2025 - 10:56:01 - ASSINADO POR(1): CPF:013.32*.**6-*4

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE LIQÜIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício	Fonte	Empenho / Tipo
2024	**1.710.010.0000**	**Sub-Empenho / Estimativo 012/00856**

LICITAÇÃO

Modalidade.....: **Dispensa** Número: **201** Data: **09 / 07 / 2024**

Processo de Compra
N°: **70018**
EM: **09 / 07 / 2024**

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00111 - OBRAS E INSTALAÇÕES

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA LIQUIDADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Favorecido .....: **001484 - PONTAL ENGENHARIA LTDA**
Endereço .....: **Avenida Dr Otavio Soares , 266 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
05.527.293/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EXECUÇÃO DO CTP CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE BM 05**

Valor.....: **R$ 7.562,55 (Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)**

Data: **12 / 06 / 2025**

Ordenador da Liquidação: **EDUARDO PEREIRA REAL**

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

TAYNARA PINTO TOMAZ
CRC MG122692/O-5

Detalhamento dos Descontos:

Imposto de	**90,75**
Inss	**264,69**
Iss	**189,06**

Saldo Anterior.....:	**16.084,94**
Despesa Empenhada..:	**7.562,55**
Saldo Disponível.....:	**8.522,39**
Despesa Bruta .....:	**7.562,55**
Descontos .....:	**544,50**
Despesa Líquida.....:	**7.018,05**

LIQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. **12 / 06 / 2025**

ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR
YURI ANDRADE COSTA LINS

ORDEM DE PAGAMENTO

FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /

DIRETOR ADMINISTRATIVO
JULIO CORREA GUIMARAES

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

ENGENHEIRO DE CONTROLE
JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H3.6320.852A.E43A.4165 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.117.F56 - 12/06/2025 - 15:20:52 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **13/06/2025 17:31:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17Z3.6Z31.723W.W68R.3523**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, **CPF:** 054.42*.**6-*8 em **13/06/2025 08:37:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08W1.8V37.0566.457K.3472**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **EDUARDO PEREIRA REAL - ASSESSOR TÉCNICO**, **CPF:** 417.92*.**6-*8 em **13/06/2025 08:34:58**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0848.0H34.758H.476X.2684**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **YURI ANDRADE COSTA LINS - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR**, **CPF:** 084.94*.**6-*2 em **13/06/2025 07:58:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07V0.3458.2543.200U.3731**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, **CPF:** 110.27*.**6-*9 em **12/06/2025 17:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17Z8.1400.7043.H86U.7718**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.117.F56** - Tipo de Documento: **RESTOS A PAGAR**.

Elaborado por **CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA**, **CPF:** 123.89*.**6-*0 , em **12/06/2025 - 15:20:52**

Código de Autenticidade deste Documento: 15H3.6320.852A.E43A.4165

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 15H3.6320.852A.E43A.4165 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.117.F56 - 12/06/2025 - 15:20:52 - ASSINADO POR(5): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:417.92*.**6-*8 CPF:084.94*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**04814**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00006 - INSS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Inss

Favorecido .....: **000005 - INSS**
Endereço .....: **Rua ST Saus Quadra 02 Bloco O , 6 - Andar , 70.070-946**
Cidade .....: **Brasília - DF**
Conta Bancária .....:

Telefone:

CNPJ / CPF
29.979.036/0001-40

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE INSS RETIDO DA NOTA FISCAL 8 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA.**

Valor .....: **R$ 264,69 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Nove Centavos)**

Data: **12 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

TAYNARA PINTO TOMAZ
CRC MG122692/O-5

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**264,69**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**264,69**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1598.3R23.822W.R248.5111 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.287 - 12/06/2025 - 15:23:22 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **13/06/2025 17:31:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1780.0431.4237.738R.1346**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **13/06/2025 09:59:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0925.6W59.252X.W803.3666**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, **CPF:** 110.27*.**6-*9 em **12/06/2025 17:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17X3.7E00.504U.Z80K.2006**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.118.287** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA**, **CPF:** 123.89*.**6-*0 , em **12/06/2025 - 15:23:22**

Código de Autenticidade deste Documento: 1598.3R23.822W.R248.5111

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1598.3R23.822W.R248.5111 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.287 - 12/06/2025 - 15:23:22 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**04817**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00113 - IMPOSTO DE RENDA

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Imposto de Renda CTP

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 8 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA.**

Valor .....: **R$ 90,75 (Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos)**

Data: **12 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

TAYNARA PINTO TOMAZ
CRC MG122692/O-5

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**90,75**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**90,75**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1520.1123.8228.417A.7785 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.2E8 - 12/06/2025 - 15:23:23 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **13/06/2025 17:31:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1733.2631.223W.334E.6156**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **13/06/2025 09:59:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **09Z2.4H59.752E.R409.0333**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, **CPF:** 110.27*.**6-*9 em **12/06/2025 17:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17H0.0200.804A.A55V.3611**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.118.2E8** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA**, **CPF:** 123.89*.**6-*0 , em **12/06/2025 - 15:23:23**

Código de Autenticidade deste Documento: 1520.1123.8228.417A.7785

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1520.1123.8228.417A.7785 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.2E8 - 12/06/2025 - 15:23:23 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**04819**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00019 - ISS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Iss

Favorecido .....: **000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama**
Endereço .....: **Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000**
Cidade .....: **Santo Antônio do Grama - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3872-5005**

CNPJ / CPF
18.836.973/0001-20

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A REPASSE DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 8 DA EMPRESA PONTAL ENGENHARIA LTDA.**

Valor .....: **R$ 189,06 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Seis Centavos)**

Data: **12 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

TAYNARA PINTO TOMAZ
CRC MG122692/O-5

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**189,06**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**189,06**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ANALISTA DE CONFORMIDADE **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1586.8923.8228.V35E.7766 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.34E - 12/06/2025 - 15:23:24 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **13/06/2025 17:31:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1733.6V31.2238.K11R.7128**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES - ANALISTA DE CONFORMIDADE**, **CPF:** 016.50*.**6-*2 em **13/06/2025 09:59:52**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0991.5859.1524.H11V.0743**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, **CPF:** 110.27*.**6-*9 em **12/06/2025 17:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1738.2X00.604X.3462.0038**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.118.34E** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA**, **CPF:** 123.89*.**6-*0 , em **12/06/2025 - 15:23:24**

Código de Autenticidade deste Documento: 1586.8923.8228.V35E.7766

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1586.8923.8228.V35E.7766 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.34E - 12/06/2025 - 15:23:24 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:016.50*.**6-*2 CPF:110.27*.**6-*9

CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Exercício	Fonte	Número
2025	**1.869.000.0000**	**04816**

PROCESSO

Requisição de Compra
Nº:
EM:

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Vencimento:

Centro de Custo.....: 00095 - TAXA DE SERVIÇOS

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA-SE QUE SEJA EXECUTADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ORDEM DE PAGAMENTO
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
Taxa administrativa

Favorecido .....: **000029 - CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**
Endereço .....: **Rua Jaime Pereira , 127 , 35.430-000**
Cidade .....: **Ponte Nova - MG**
Conta Bancária .....:

Telefone: **(31) 3881-3273**

CNPJ / CPF
19.738.706/0001-83

Especificação da Despesa: **VALOR REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA CTP 191/2024 - PAVIMENTAÇÃO - 1º ADITIVO - IMPLANTAÇÃO DE PISTA DE ACESSIBILIDADE BM05 CONFORME MEMORANDO Nº 3.232/2025 DE ID: 1.0D0.9EB**

Valor .....: **R$ 415,94 (Quatrocentos e Quinze Reais e Noventa e Quatro Centavos)**

Data: **12 / 06 / 2025**

Ordenador da Despesa:

DEMONSTRAÇÃO

CONTADOR

TAYNARA PINTO TOMAZ
CRC MG122692/O-5

Detalhamento dos Descontos:

Despesa Bruta .....:	**415,94**
Descontos .....:	**0,00**
Despesa Líquida .....:	**415,94**

LIQUIDAÇÃO	ORDEM DE PAGAMENTO	CONTROLE INTERNO
O MATERIAL OU SERVIÇO FOI ENTREGUE CONFORME SOLICITADO. / /	FACE À LIQUIDAÇÃO PROCESSADA DETERMINO O SEU PAGAMENTO. / /	EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.
	DIRETOR ADMINISTRATIVO **JULIO CORREA GUIMARAES**	ENGENHEIRO DE CONTROLE **JOSE MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO**

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Data: / /

Nome _____

Assinatura _____

Documento: (Tipo / Número) _____

Banco .....: _____
Cheque .....: _____
Conta .....: _____
Recursos .....: _____

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1584.2X24.6261.852W.3025 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.3D8 - 12/06/2025 - 15:24:26 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:110.27*.**6-*9

Assinaturas do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES - ORDENADOR DE PAGAMENTO**, **CPF:** 012.04*.**6-*0 em **13/06/2025 17:31:23**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17V5.7731.8232.A676.1766**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **JOSÉ MAURICIO PEREIRA DA SILVA FILHO - ENGENHEIRO DE CONTROLE**, **CPF:** 054.42*.**6-*8 em **13/06/2025 08:37:56**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **0884.4Z37.556A.787V.5067**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Documento Assinado Eletronicamente por **TAYNARA PINTO TOMAZ - CONTADOR**, **CPF:** 110.27*.**6-*9 em **12/06/2025 17:00:04**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **17A3.5K00.3046.Z65U.8174**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.118.3D8** - Tipo de Documento: **EXTRA ORÇAMENTO**.

Elaborado por **CARLOS EDUARDO GONÇALVES DA SILVA**, **CPF:** 123.89*.**6-*0 , em **12/06/2025 - 15:24:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 1584.2X24.6261.852W.3025

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1584.2X24.6261.852W.3025 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.118.3D8 - 12/06/2025 - 15:24:26 - ASSINADO POR(3): CPF:012.04*.**6-*0 CPF:054.42*.**6-*8 CPF:110.27*.**6-*9

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 10:34:07

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 992526
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por:	LUANA ABRAAO DE PAULA
Chave de acesso de criação:	AN5790
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PONTAL ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ do Favorecido:	05527293000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	578.554.574-4 \ PONTAL ENGENHARIA LTDA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 7.018,05
Data da Transferência:	16/06/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Assinado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10Z7.8U37.639K.474H.6277 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.585 - 16/06/2025 - 10:37:39 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA I**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 em **16/06/2025 10:37:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1020.6937.439U.W307.6837**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.128.585** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 , em **16/06/2025 - 10:37:39**

Código de Autenticidade deste Documento: 10Z7.8U37.639K.474H.6277

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10Z7.8U37.639K.474H.6277 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.585 - 16/06/2025 - 10:37:39 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 10:34:33

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 992541
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por:	LUANA ABRAAO DE PAULA
Chave de acesso de criação:	AN5790
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 90,75
Data da Transferência:	16/06/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Assinado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1040.1X37.139W.827Z.1358 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.5E1 - 16/06/2025 - 10:37:40 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA I**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 em **16/06/2025 10:37:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10A3.8H37.539Z.H383.3665**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.128.5E1** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 , em **16/06/2025 - 10:37:40**

Código de Autenticidade deste Documento: 1040.1X37.139W.827Z.1358

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1040.1X37.139W.827Z.1358 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.5E1 - 16/06/2025 - 10:37:40 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 10:35:02

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 992551
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por:	LUANA ABRAAO DE PAULA
Chave de acesso de criação:	AN5790
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido:	18836973000120
Banco do Favorecido:	001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido:	2538
Conta do Favorecido:	7.543-4 \ PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 189,06
Data da Transferência:	16/06/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Assinado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1018.6737.739E.A389.3212 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.63B - 16/06/2025 - 10:37:41 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA I**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 em **16/06/2025 10:37:41**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1075.5V37.739W.K636.1104**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.128.63B** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 , em **16/06/2025 - 10:37:41**

Código de Autenticidade deste Documento: 1018.6737.739E.A389.3212

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1018.6737.739E.A389.3212 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.63B - 16/06/2025 - 10:37:41 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 10:35:19

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 992562
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por:	LUANA ABRAAO DE PAULA
Chave de acesso de criação:	AN5790
Tipo da Transferência:	Mesma titularidade/CPF
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.291-8 \ TAXA CIVIL
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 415,94
Data da Transferência:	16/06/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Assinado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10H1.0X37.8396.R429.4320 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.6D9 - 16/06/2025 - 10:37:42 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS - OFICIAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA I**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 em **16/06/2025 10:37:42**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **10E3.3Z37.6397.Z04A.1880**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.128.6D9** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS**, **CPF:** 125.48*.**6-*1 , em **16/06/2025 - 10:37:42**

Código de Autenticidade deste Documento: 10H1.0X37.8396.R429.4320

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 10H1.0X37.8396.R429.4320 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.128.6D9 - 16/06/2025 - 10:37:42 - ASSINADO POR(1): CPF:125.48*.**6-*1

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/06/2025 **Detalhar Transação Pendente** 15:17:37

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 996905
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por:	SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
Chave de acesso de criação:	ui6737
Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3164
Conta de Débito:	82.370-8
Nome do Favorecido:	PAGAMENTO INSS
CPF/CNPJ do Favorecido:	19738706000183
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	146
Conta do Favorecido:	71.319-1 \ PAGAMENTO INSS
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência:	R$ 264,69
Data da Transferência:	18/06/2025
Observação:	

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: SAMIRA GOMES PEREIRA DE FREITAS
VIVIANE APARECIDA SALGADO

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1517.4418.7143.H513.3306 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG
Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17
Pág.: 1 / 2 - ID. do Doc.: 1.141.733 - 18/06/2025 - 15:18:14 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4

CIMVALPI
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinatura do Documento

Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 em **18/06/2025 15:18:14**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1562.4218.114R.4439.2584**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.

Informações do Documento

ID do Documento: **1.141.733** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, **CPF:** 064.80*.**6-*4 , em **18/06/2025 - 15:18:14**

Código de Autenticidade deste Documento: 1517.4418.7143.H513.3306

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1517.4418.7143.H513.3306 - ZeroPapel - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTISSETORIAL DO VALE DO PIRANGA - MG

Proc. Adm: 99.0209-20.2025.17

Pág.: 2 / 2 - ID. do Doc.: 1.141.733 - 18/06/2025 - 15:18:14 - ASSINADO POR(1): CPF:064.80*.**6-*4